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EinfachBIM - Bauen in einfachen Verhältnissen
Anlass und Sachstand

 Noch ca. 2500 Bahnsteige ≤ 38 cm sind 
aufzuhöhen (Bahnsteighöhenkonzept/ 
Barrierefreiheit)

 Aufhöhungen und Verlängerungen auf 
kompletten Linien durch Einsatz neuer 
Fahrzeuge

 Erleichterung in Genehmigungsverfahren 
durch Planungsbeschleunigungsgesetz

 Zu lange Projektdauern nach 
Standardverfahren (4-5 Jahre)

 zu hohe Planungskosten
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EinfachBIM– Einphasenplanung als optimierter Ansatz
Abstimmung der Aufgabenstellung mit allen Stakeholdern am 3D-Prototyp 
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Abstimmung mit
allen Stakeholdern 

Einphasenplanung Bau3D-Prototyp
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EinfachBIM –BIM-Methodik und digitale Bauteilbibliothek
ermöglichen eine Einphasenplanung vom Prototyp zur Bauausführung 
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240 
Prozessschritte 
Planung

130 
Prozessschritte 
Planung

4-5 Jahre    1,5-2 Jahre 
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Gemeinsames Verständnis: 
Abstimmung und Bestätigung der Planungsaufgabe am 3D-Prototyp

Erfolgsfaktoren für EinfachBIM – Bauen in einfachen 
Verhältnissen

Zusammenarbeit: 
regelmäßige enge Abstimmung aller Fachfunktionen während der 
Planung am BIM-Modell

Frühzeitige Leistungs- und Vertragsplanung:
z. B. Umweltplanung, Fachplanung technische Gewerke, vorbereitende 
Maßnahmen, usw.

Finanzierung: 
Finanzierungsvereinbarung für Lph. 1-7

Einkauf Planungsleistung: 
Planer für Lph. 1-7 binden, S&S-interne Planer und BVB vorrangig 
beauftragen

Handlungssicherheit:
Entscheidung EinfachBIM – Bauen in einfachen Verhältnissen durch den 
Leiter Bau
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Rahmenvertrag für Bauleistungen Außenbahnsteige Kat 3-7
Pilotierung in den Regionalbereichen Nord, Ost und Süd

 als komplette Bauleistung einschließlich techn. 
Ausrüstung

 Ersatz, Neubau, Verlängerung, Aufhöhung

 Varianten für Sperrpausen

 Für die Anwendung erforderlich:

 Baurecht/baurechtliche Genehmigungen
• Projektspezifische Baubeschreibung
• Mengen zum Leistungsverzeichnis
• Unterlagen und BIM-Modelle der 

Ausführungsplanung
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Produktivität im Bau sinkt trotz steigendem Bauvolumen
um 4,2% von 1991 bis 2021
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Gruppendiskussion

• Welche Vorteile versetzen die Baufirmen in die Lage BIM in jedem Projekt anzuwenden? 
• Welche Potenziale bestehen in der Nutzung von BIM-Modellen? 
• Welche Potenziale bietet die Phase der Bauausführung für einen schlankeren Prozess basierend auf der BIM-

Methodik? 
• Wie kann die Produktivität mit BIM weiter gesteigert werden? 
• Sind Rahmenverträge für die Bauleistung interessant? 
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BIM Schiene
ZIB-Forum

23.05.2023 | Berlin



Was ist BIM – und warum nutzt die Bahn die Methodik
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Building Information Modelling

‒ Ist eine Arbeitsmethodik für eine transparentere und verzahntere
Zusammenarbeit zwischen (internen und externen) (Projekt-) 
Verantwortlichen & Bearbeitenden von Infrastruktur(-projekten)

‒ Ermöglicht durch eine ganzheitliche Sicht beim Planen und Bauen 
frühzeitig Identifikation & Umgang mit von Planungskollisionen, 
Engpässen und Optimierungspotentialen

‒ Bildet die Basis einer Standardisierung für digitales Betreiben und 
Instandhalten durch projektübergreifende Vorgaben und Vorlagen 

‒ Orientiert sich an konkreten Anwendungsfällen und nutzt dabei u.a. 
ein Bauwerksdatenmodell (inkl. einer mit Kosten und Terminen 
verknüpften 3D-Darstellung)

‒ Bindet umfangreiche Digitalisierungsansätze zur Effizienz- und 
Transparenzsteigerung ein (bspw. gemeinsame, durchgängige 
Datenplattform, modellfokussierte Erstellungs-, Simulations- und 
Prüftools, Visualisierung)



BIM2Build-Testprogramm – Entwicklung von BIM-Standards in der 
Bauausführung
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Ziel:
 AWF rund um die die Bauausführung (Nr. 8 bis 18) 

weiterzuentwickeln

 Erfahrungswerte in Testprojekten generieren und 
nachfolgend standardisieren. 

Aktueller Stand:

 17 BIM2Build-Testprojekte; 4 Projekte starten in die 
Bauausführung, ein Projekt bereits in Betrieb

 Testung diverser Tools für die Bauausführung (ACC/ Dalux/ 
BII dProB etc.)

 Einbindung BÜW und AN-BAU in die BIM-Methodik (in 
Zusammenarbeit mit I.NIG 16 Betriebsführung 
Projektsteuerungssysteme und I.NIG 43 BÜW)

 Test von Robotik auf der Baustelle (Robo-Dog Spot von 
Boston Dynamics mit einem LiDAR Scanner Leica BLK ARC  
ausgestattet) 

 Vorbereitung „BAU-AIA“/ „BAU-BAP“/ Wertungsmatrix BAU

 Veröffentlichung neustrukturierter AWF-Steckbriefe 
03/2023

AWF Nr. Inhalt des AWF Prio

160 Mängelmanagement 3

170 As-built-Modell 3

180 Digitale Bau- und  Inbetriebnahmeakte 3

Weitere Pilotierung und 
Standardisierung im Rahmen der 
Phase Digitale Kompetenz

Entwicklung/ Standardisierung in 
Abstimmung mit I.NA

AWF Nr. Inhalt des AWF Prio

080 Freigabe- und Genehmigungsprozesse 2

090 Kostenplanung 1

100 Leistungsverzeichnisse 1

110 Ausschreibung und Vergabe 3

120 Termin- und Bauphasenplanung 1

130 Baulogistikplanung 3

140 Baufortschrittskontrolle 1

150 Bauabrechnung 2

Fokus BIM in der Ausführung
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Übersicht BIM2Build Testprojekte & Zeitplan 
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1.W
elle (2021 -
Q

2/22)
2.W

elle (Q
3/22 -

Q
3/23)

3.W
elle (Q

4/23 –
Q

4/24)

1-2 Projekte je Region / 
vorwiegend Prio 1 AWF

Idealerweise: 1 großes und 1 
kleines Projekt

1-2 ausgewählte Projekte je 
Region / priorisierte AWF 2,3
Idealerweise: 1 großes und 1 

kleines Projekt

1-2 ausgewählte Projekte je 
Region / priorisierte AWF 2,3
Idealerweise: 1 großes und 1 

kleines Projekt

Große ProjekteKleine/Mittlere Projekte

Nord

West Südost

Mitte

Süd

Ost

Südwest

Projektpaket EÜ´s RB-Nord
− EÜ-Else
− EÜ-Forellenbach
− EÜ-Koblenzer Straße
− EÜ-Stickanal Ahlem
− Umsteigeanlage Hannover-

Waldhausen

EÜ-Ingweiler

Bernauer Brücken

Fehmarnsundquerung

Ersatzneubau Durchlässe 
Schwerin

ABS Berlin Dresden

Cornberger Tunnel
Rudersdorfer Tunnel

KrBw Wiesb.-Biebrich
Knoten Bamberg 

ABS Stendal-Uelzen 

2. S-Bahn-Stammstr. München KaBa Sta.8a
KaBa Sta.7a

Projekt Stuttgart - Ulm 
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Es gibt viel zu tun. 

Gehen wir BIM2Build gemeinsam an!
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Optimierung von Baulogistik-Prozessen in Bezug auf BIM

ZIB Forum 23.05-24.05.23 Jonas Wolpold bii 15

‒Die folgende Präsentation von Jonas Wolpold von bii beinhaltet Videos, die 
aufgrund der Dateigröße hier entfernt wurden. 

‒Zum Erhalt der Videos bitte Kontakt zu: philipp.kunkel@deutschebahn.com
aufnehmen.

mailto:philipp.kunkel@deutschebahn.com


Optimierung von Baulogistik-Prozessen in Bezug auf BIM
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Optimierung von Baulogistik-Prozessen in Bezug auf BIM
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BE 1
BE 2

LSW 13
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Optimierung von Baulogistik-Prozessen in Bezug auf BIM
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Optimierung von Baulogistik-Prozessen in Bezug auf BIM
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Optimierung von Baulogistik-Prozessen in Bezug auf BIM
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