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Wesentliche Ziele des Projektes ABS Emmerich - Oberhausen
Verbesserung der Infrastruktur für die Bürger und die Wirtschaft

Geplanter ZustandAusgangszustand

 73 km zweigleisige Strecke

 Keine Schallschutzwände

 14 Verkehrsstationen

 47 Brückenbauwerke

 55 Bahnübergänge

 Nationales Zugsicherungssystem

 70 km dreigleisiger Ausbau, 3 km viergleisiger Ausbau

 75 km Schallschutzwände (Außen-/Mittelwände)

 Erneuerung/Modernisierung von 11 Verkehrsstationen

 47 Brückenneu-/umbauten

 Beseitigung aller Bahnübergänge  38 neue Brückenbauwerke

 Nationales und Europäisches Zugsicherungssystem (ETCS) 

Verbesserung der 
Qualität des SPNV

Positive Wirkung auf 
Raumnutzung und Städtebau

Verbesserung des 
Schallschutzes

Positive Wirkung auf 
regionalwirtschaftliche Entwicklung
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Planungsstand des dreigleisigen Ausbaus2.



Stand der Planung
Stand Planfeststellungsverfahren

Offenlagen von Deckblättern in 2023
 PFA 3.2 Rees

PFB erwartet in 2023
 PFA 2.3 Mehrhoog
 PFA 3.3 Emmerich-Praest
 PFA 3.4 Emmerich

PFB erwartet ab 2024
 PFA 3.2 Rees
 PFA 3.5 Emmerich-Elten
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Sachstandsbericht zur Realisierung des Projektes3.



Stand der Realisierung 
Laufende Baumaßnahmen 

Anstehende Vergaben in diesem Abschnitt

Bauleistungen vollständig beauftragt

Vorbereitende Baumaßnahmen
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Aufstellen des 
Signalauslegers in 
km 2,665

Betonagearbeiten STW 56

Vegetationsarbeiten

Bahnhof Dinslaken

Einhub EÜ 
Grenzstraße:

Einhub Block 1 + 2 
für die Bestandsgleise 
an der EÜ Holthauser
Bach/Mommbach:EÜ Lippe Baustraßen

Schallschutzwand > 800m: Baufortschritt EÜ (F) Sonsfeld

SÜ Willy-Brandt-Str. – Abbruch, Bohrpfähle, OLA-Zusammenhang
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Hochleistungsnetz4.



Zustand Infrastruktur Bauabschnitt Gesamt ABS 46/2
HLN Korridor: Bestandsumbau und Neubau 2017-2026ff.
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Bestandsumbau                                                        Neubau

Schallschutz

Gleise

Weichen

LST³

BÜ-Rückbau

Brücken EÜ4

Durchlass

Oberleitung

Brücken SÜ

Stützwände

Bahnsteig/-kante

Anlagenmenge

175,8 km

156 Stk.

711 Ste

56 Stk.

82 Stk.

120 Stk.

17 Stk.

240,2 km

-

2.035 m

17 Stk.

22 Stk.

28 Stk.

2 Stk.

-

2017-2026

19,6 km

43 Stk.

-

-

Davon 
Aufladung

12,6 km1

20 Stk.

-

39 Stk.

54 Stk.

28 Stk.

5 Stk.

-

Nach 2026

105,9 km

62 Stk.

-

-

6 Stk.

64 Stk.

10 Stk.

-

Delta

50,3 km

32 Stk.²

-

-

24 Stk

46 Stk.

9 Stk.

34,4 km

13,7 km

24,6 km

20 Stk.

-

-

68 Stk.

121 Stk.

12 Stk.

113,6 km

77,4 km

2017-2026

80,7 km

59 Stk.

529 Ste.

-

44 Stk.

75 Stk.

3 Stk.

79,2 km

63,7 km

Nach 2026

56,1 km

39 Stk.

529 Ste.

Geplanter
Neubau

Neubau Oberleitung Abschätzung = Gleislänge x 1,4
1Die 12,6 km teilen sich wie folgt auf: BA 2 8,7 km und BA 4 3,9 km
²Weichen wurden identifiziert und es finden weitere Abstimmungen bzgl. Logistik und Bau statt
³Zwischenbetrachtung für den Korridor 2025 ist nicht sinnvoll, da zeitlicher Verlauf nicht ausreichend
4Anzahl der Bahnüberführungen in Stück / pro Bestandsgleis gezählt eine Brücke

Im ursprünglichen 
Projektumfang 
enthaltene 
Bestandserneuerung

Weitere Sanierungsmaßnahmen in den weiteren 
Projektverlauf integrieren
(1) Im Sommer finden Begehungen statt um zusätzliche 

Umbereiche für den Oberbau und die Weichen festzulegen
(2) Brücken EÜ: Schon identifiziert 29 und sollen bis zum 

Projektende zusätzlich erneuert werden
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Übersicht Sperrpausen für vorlaufende Arbeiten
Sperrpausenkalender 2024

TotalsperrungEingleisige Sperrung
(i. d. R. Mo. 05:00 – Fr. 21:00 Uhr) (i. d. R. Fr. 21:00 – Mo. 05:00 Uhr)

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag

1 Do 1 Do
1 Fr 2 Fr 1 Fr 2 Fr 1 Fr
2 Sa 3 Sa 2 Sa 1 Sa 3 Sa 2 Sa
3 So 4 So 3 So 2 So 4 So 1 So 3 So 1 So
4 Mo 1 Mo 5 Mo 4 Mo 1 Mo 3 Mo 1 Mo 5 Mo 2 Mo 4 Mo 2 Mo
5 Di 2 Di 6 Di 5 Di 2 Di 4 Di 2 Di 6 Di 3 Di 1 Di 5 Di 3 Di
6 Mi 3 Mi 7 Mi 6 Mi 3 Mi 1 Mi 5 Mi 3 Mi 7 Mi 4 Mi 2 Mi 6 Mi 4 Mi
7 Do 4 Do 8 Do 7 Do 4 Do 2 Do 6 Do 4 Do 8 Do 5 Do 3 Do 7 Do 5 Do
8 Fr 5 Fr 9 Fr 8 Fr 5 Fr 3 Fr 7 Fr 5 Fr 9 Fr 6 Fr 4 Fr 8 Fr 6 Fr
9 Sa 6 Sa 10 Sa 9 Sa 6 Sa 4 Sa 8 Sa 6 Sa 10 Sa 7 Sa 5 Sa 9 Sa 7 Sa

10 So 7 So 11 So 10 So 7 So 5 So 9 So 7 So 11 So 8 So 6 So 10 So 8 So
11 Mo 8 Mo 12 Mo 11 Mo 8 Mo 6 Mo 10 Mo 8 Mo 12 Mo 9 Mo 7 Mo 11 Mo 9 Mo
12 Di 9 Di 13 Di 12 Di 9 Di 7 Di 11 Di 9 Di 13 Di 10 Di 8 Di 12 Di 10 Di
13 Mi 10 Mi 14 Mi 13 Mi 10 Mi 8 Mi 12 Mi 10 Mi 14 Mi 11 Mi 9 Mi 13 Mi 11 Mi
14 Do 11 Do 15 Do 14 Do 11 Do 9 Do 13 Do 11 Do 15 Do 12 Do 10 Do 14 Do 12 Do
15 Fr 12 Fr 16 Fr 15 Fr 12 Fr 10 Fr 14 Fr 12 Fr 16 Fr 13 Fr 11 Fr 15 Fr 13 Fr
16 Sa 13 Sa 17 Sa 16 Sa 13 Sa 11 Sa 15 Sa 13 Sa 17 Sa 14 Sa 12 Sa 16 Sa 14 Sa
17 So 14 So 18 So 17 So 14 So 12 So 16 So 14 So 18 So 15 So 13 So 17 So 15 So
18 Mo 15 Mo 19 Mo 18 Mo 15 Mo 13 Mo 17 Mo 15 Mo 19 Mo 16 Mo 14 Mo 18 Mo 16 Mo
19 Di 16 Di 20 Di 19 Di 16 Di 14 Di 18 Di 16 Di 20 Di 17 Di 15 Di 19 Di 17 Di
20 Mi 17 Mi 21 Mi 20 Mi 17 Mi 15 Mi 19 Mi 17 Mi 21 Mi 18 Mi 16 Mi 20 Mi 18 Mi
21 Do 18 Do 22 Do 21 Do 18 Do 16 Do 20 Do 18 Do 22 Do 19 Do 17 Do 21 Do 19 Do
22 Fr 19 Fr 23 Fr 22 Fr 19 Fr 17 Fr 21 Fr 19 Fr 23 Fr 20 Fr 18 Fr 22 Fr 20 Fr
23 Sa 20 Sa 24 Sa 23 Sa 20 Sa 18 Sa 22 Sa 20 Sa 24 Sa 21 Sa 19 Sa 23 Sa 21 Sa
24 So 21 So 25 So 24 So 21 So 19 So 23 So 21 So 25 So 22 So 20 So 24 So 22 So
25 Mo 22 Mo 26 Mo 25 Mo 22 Mo 20 Mo 24 Mo 22 Mo 26 Mo 23 Mo 21 Mo 25 Mo 23 Mo
26 Di 23 Di 27 Di 26 Di 23 Di 21 Di 25 Di 23 Di 27 Di 24 Di 22 Di 26 Di 24 Di
27 Mi 24 Mi 28 Mi 27 Mi 24 Mi 22 Mi 26 Mi 24 Mi 28 Mi 25 Mi 23 Mi 27 Mi 25 Mi
28 Do 25 Do 29 Do 28 Do 25 Do 23 Do 27 Do 25 Do 29 Do 26 Do 24 Do 28 Do 26 Do
29 Fr 26 Fr 29 Fr 26 Fr 24 Fr 28 Fr 26 Fr 30 Fr 27 Fr 25 Fr 29 Fr 27 Fr
30 Sa 27 Sa 30 Sa 27 Sa 25 Sa 29 Sa 27 Sa 31 Sa 28 Sa 26 Sa 30 Sa 28 Sa
31 So 28 So 31 So 28 So 26 So 30 So 28 So 29 So 27 So 29 So

29 Mo 29 Mo 27 Mo 29 Mo 30 Mo 28 Mo 30 Mo
   30 Di 30 Di 28 Di 30 Di 29 Di 31 Di

31 Mi 29 Mi 31 Mi 30 Mi
30 Do 31 Do
31 Fr

<-
---

-- 
   

Fa
hr

pl
an

ja
hr

 2
02

5

Sperrung Sperrung

Fa
hr

pl
an

ja
hr

 2
02

3 
---

->

Sperrung Sperrung Sperrung Sperrung Sperrung SperrungSperrung

Dez 23

Sperrung Sperrung Sperrung Sperrung
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Hochleistungsnetz-Korridor Emmerich-Oberhausen
Sperrpausen im „Korridor 2025“

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag

1 Sa 1 Sa 1 Sa
1 So 2 So 2 So 1 So 2 So 1 So 1 So
2 Mo 3 Mo 3 Mo 2 Mo 1 Mo 3 Mo 1 Mo 2 Mo 2 Mo
3 Di 4 Di 4 Di 1 Di 3 Di 1 Di 2 Di 4 Di 2 Di 3 Di 3 Di
4 Mi 1 Mi 5 Mi 5 Mi 2 Mi 4 Mi 2 Mi 3 Mi 1 Mi 5 Mi 3 Mi 4 Mi 4 Mi 1 Mi
5 Do 2 Do 6 Do 6 Do 3 Do 1 Do 5 Do 3 Do 4 Do 2 Do 6 Do 4 Do 1 Do 5 Do 5 Do 2 Do

1 Fr 6 Fr 3 Fr 7 Fr 7 Fr 4 Fr 2 Fr 6 Fr 4 Fr 1 Fr 5 Fr 3 Fr 7 Fr 5 Fr 2 Fr 6 Fr 6 Fr 3 Fr 1 Fr
2 Sa 7 Sa 4 Sa 8 Sa 8 Sa 5 Sa 3 Sa 7 Sa 5 Sa 2 Sa 6 Sa 4 Sa 8 Sa 6 Sa 3 Sa 7 Sa 7 Sa 4 Sa 2 Sa
3 So 8 So 5 So 9 So 9 So 6 So 4 So 8 So 6 So 3 So 7 So 5 So 9 So 7 So 4 So 8 So 8 So 5 So 3 So
4 Mo 9 Mo 6 Mo 10 Mo 10 Mo 7 Mo 5 Mo 9 Mo 7 Mo 4 Mo 8 Mo 6 Mo 10 Mo 8 Mo 5 Mo 9 Mo 9 Mo 6 Mo 4 Mo
5 Di 10 Di 7 Di 11 Di 11 Di 8 Di 6 Di 10 Di 8 Di 5 Di 9 Di 7 Di 11 Di 9 Di 6 Di 10 Di 10 Di 7 Di 5 Di
6 Mi 11 Mi 8 Mi 12 Mi 12 Mi 9 Mi 7 Mi 11 Mi 9 Mi 6 Mi 10 Mi 8 Mi 12 Mi 10 Mi 7 Mi 11 Mi 11 Mi 8 Mi 6 Mi
7 Do 12 Do 9 Do 13 Do 13 Do 10 Do 8 Do 12 Do 10 Do 7 Do 11 Do 9 Do 13 Do 11 Do 8 Do 12 Do 12 Do 9 Do 7 Do
8 Fr 13 Fr 10 Fr 14 Fr 14 Fr 11 Fr 9 Fr 13 Fr 11 Fr 8 Fr 12 Fr 10 Fr 14 Fr 12 Fr 9 Fr 13 Fr 13 Fr 10 Fr 8 Fr
9 Sa 14 Sa 11 Sa 15 Sa 15 Sa 12 Sa 10 Sa 14 Sa 12 Sa 9 Sa 13 Sa 11 Sa 15 Sa 13 Sa 10 Sa 14 Sa 14 Sa 11 Sa 9 Sa
10 So 15 So 12 So 16 So 16 So 13 So 11 So 15 So 13 So 10 So 14 So 12 So 16 So 14 So 11 So 15 So 15 So 12 So 10 So
11 Mo 16 Mo 13 Mo 17 Mo 17 Mo 14 Mo 12 Mo 16 Mo 14 Mo 11 Mo 15 Mo 13 Mo 17 Mo 15 Mo 12 Mo 16 Mo 16 Mo 13 Mo 11 Mo
12 Di 17 Di 14 Di 18 Di 18 Di 15 Di 13 Di 17 Di 15 Di 12 Di 16 Di 14 Di 18 Di 16 Di 13 Di 17 Di 17 Di 14 Di 12 Di
13 Mi 18 Mi 15 Mi 19 Mi 19 Mi 16 Mi 14 Mi 18 Mi 16 Mi 13 Mi 17 Mi 15 Mi 19 Mi 17 Mi 14 Mi 18 Mi 18 Mi 15 Mi 13 Mi
14 Do 19 Do 16 Do 20 Do 20 Do 17 Do 15 Do 19 Do 17 Do 14 Do 18 Do 16 Do 20 Do 18 Do 15 Do 19 Do 19 Do 16 Do 14 Do
15 Fr 20 Fr 17 Fr 21 Fr 21 Fr 18 Fr 16 Fr 20 Fr 18 Fr 15 Fr 19 Fr 17 Fr 21 Fr 19 Fr 16 Fr 20 Fr 20 Fr 17 Fr 15 Fr
16 Sa 21 Sa 18 Sa 22 Sa 22 Sa 19 Sa 17 Sa 21 Sa 19 Sa 16 Sa 20 Sa 18 Sa 22 Sa 20 Sa 17 Sa 21 Sa 21 Sa 18 Sa 16 Sa
17 So 22 So 19 So 23 So 23 So 20 So 18 So 22 So 20 So 17 So 21 So 19 So 23 So 21 So 18 So 22 So 22 So 19 So 17 So
18 Mo 23 Mo 20 Mo 24 Mo 24 Mo 21 Mo 19 Mo 23 Mo 21 Mo 18 Mo 22 Mo 20 Mo 24 Mo 22 Mo 19 Mo 23 Mo 23 Mo 20 Mo 18 Mo
19 Di 24 Di 21 Di 25 Di 25 Di 22 Di 20 Di 24 Di 22 Di 19 Di 23 Di 21 Di 25 Di 23 Di 20 Di 24 Di 24 Di 21 Di 19 Di
20 Mi 25 Mi 22 Mi 26 Mi 26 Mi 23 Mi 21 Mi 25 Mi 23 Mi 20 Mi 24 Mi 22 Mi 26 Mi 24 Mi 21 Mi 25 Mi 25 Mi 22 Mi 20 Mi
21 Do 26 Do 23 Do 27 Do 27 Do 24 Do 22 Do 26 Do 24 Do 21 Do 25 Do 23 Do 27 Do 25 Do 22 Do 26 Do 26 Do 23 Do 21 Do
22 Fr 27 Fr 24 Fr 28 Fr 28 Fr 25 Fr 23 Fr 27 Fr 25 Fr 22 Fr 26 Fr 24 Fr 28 Fr 26 Fr 23 Fr 27 Fr 27 Fr 24 Fr 22 Fr
23 Sa 28 Sa 25 Sa 29 Sa 26 Sa 24 Sa 28 Sa 26 Sa 23 Sa 27 Sa 25 Sa 29 Sa 27 Sa 24 Sa 28 Sa 28 Sa 25 Sa 23 Sa
24 So 29 So 26 So 30 So 27 So 25 So 29 So 27 So 24 So 28 So 26 So 30 So 28 So 25 So 29 So 26 So 24 So
25 Mo 30 Mo 27 Mo 31 Mo 28 Mo 26 Mo 30 Mo 28 Mo 25 Mo 29 Mo 27 Mo 29 Mo 26 Mo 30 Mo 27 Mo 25 Mo
26 Di 31 Di 28 Di 29 Di 27 Di 29 Di 26 Di 30 Di 28 Di 30 Di 27 Di 31 Di 28 Di 26 Di
27 Mi 29 Mi 30 Mi 28 Mi 30 Mi 27 Mi 29 Mi 31 Mi 28 Mi 29 Mi 27 Mi
28 Do    30 Do 29 Do 31 Do 28 Do 30 Do 29 Do 30 Do 28 Do
29 Fr 31 Fr 30 Fr 29 Fr 31 Fr 30 Fr 29 Fr
30 Sa 31 Sa 30 Sa 31 Sa 30 Sa

31 So 31 So

SperrungSperrungSperrungSperrungSperrungSperrung Sperrung

Januar Februar März April Mai

Sperrung Sperrung SperrungSperrung SperrungSperrungSperrung

November

Sperrung

Dezember

Sperrung Sperrung Sperrung Sperrung

2024 2025 2026

TotalsperrungEingleisige Sperrung

• Während der 80-wöchigen Sperrpause sind Maßnahmen entlang der gesamten Strecke Grenze NL/D – Emmerich –
Oberhausen geplant.

• Fokus der Baumaßnahmen liegt im eingleisigen Streckenabschnitt Voerde-F‘feld und Wesel
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Herausforderungen Baumaßnahmen Fokus BA 36.



Bauabschnitt 3 als Teil der ABS 46/2
Komplexe Bauvorhaben erfordern 80-wöchige eingleisige Sperrung

BA 5

BA 4 BA 3

BA 2 BA 1

Maßgebender Bereich für die 80-wöchige Eingleisigkeit

Anhebungs-bereich 
(Gleislage +1,5m)
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Herausforderungen Baumaßnahmen vor Beginn des Korridors
Bauablaufplan – 01/23 bis 10/24 vorbereitende Arbeiten 80-wöchige ESP

DB Netz AG | Stefan Ventzke | I.NI-W-A | 23.05.2023 16

SÜ Willy-Brandt-Str.

Hp Friedrichsfeld

EÜ Spellener Str.EÜ Poststr.

EÜ WDK

EÜ Emmelsumer Str.
EÜ Lippe

EÜ Kurt-Kräcker-Str

EÜ(F) Wesel

EÜ(F) Bf Wesel
Bf Wesel

B58n

Prov. Bf Friedrichsfeld

Legende

nicht begonnen

im Bau
fertiggestellt

 EÜ Lippe: 1 von 3 Überbauten (Spannweite: ca. 150 m mit Mittelstütze 
über Fluss, Bauzeit: ca. 1,5 Jahre)

 SÜ Willy-Brandt-Str.: Straßenüberführung wird für 3. Gleis aufgeweitet 
(Spannweite: ca. 70 m über Gleis, Bauzeit: ca. 10 Monate)

 Erdarbeiten, Oberbau, Gleisbau und Ausrüstungstechnik für 
Dreigleisigkeit (Gleisverschwenkung auf ca. 2 km Länge) 

SÜ Willy-Brandt-Str.

 EÜ Emmelsumer Str.: Neubau 3. Überbau neben Bestand

 EÜ Spellener Str.: Rückbau Bestand + Einbau von 
Hilfsbrücken

 Provisorischer Bahnhof Friedrichsfeld inkl. 
Ausrüstungstechnik und Querfeldauflösungen, der 
Oberleitungsanlagen (OLA) und Herstellung Weichentrapez



SÜ Willy-Brandt-Straße (Auftrag 
bereits vergeben, im Bau) (PFA 2.2 Wesel)

Abb. Bauwerk (Draufsicht gepl. Zustand)
Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erneuerung

 Neubau als einfeldrige Stabbogenbrücke 
mit Fachwerkausstrebungen

 Lichte Weite 73,5 m

SÜ Willy-Brandt-Straße km 24,778

Hinweis: Wochenendtotalsperrungen nicht dargestellt.
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Meilensteine:
01/2023 | Baubeginn
04/2023 | Rückbau Bestandsbauwerk
09/2023 | Einfahren neuer Überbau
10/2023 | Fertigstellung Verkehrsfreigabe

Abb. Bauwerk (Querschnitt gepl. Zustand)



EÜ Lippe (Auftrag bereits vergeben, im Bau)
(PFA 2.2 Wesel)

Abb. Bauwerk (Längsschnitt gepl. Zustand)

Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erneuerung

 Neubau als zweifeldrige Stahl-
Fachwerkbrücke

 Lichte Weiten 85,7 m und 63,6 m
 Flachgründung

EÜ Lippe km 25,277

Meilensteine:
02/2023 | Baubeginn 
05/2024 | Fertigstellung Überbau Ost
06/2024 | Errichtung Damm + 3.Gleis
11/2024 | IBN Eingleisigkeit

Abb. Bauwerk (Querschnitt gepl. Zustand)
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OLA BZ 1 (Vorbereitung ESP)
(PFA 2.1 Voerde-Friedrichsfeld)

Abb. Bauwerk (Draufsicht gepl. Zustand)
Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erneuerung

 Querfeldauflösung (24 QF -> 48 Maste)
 Neue Maste (65 Stück)
 Baufeldfreiheit für Arbeiten in ESP

OLA BZ1 (Vorbereitung ESP)

Hinweis: Wochenendtotalsperrungen nicht dargestellt.
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Meilensteine:
12/2023 | Baubeginn Gründen neuer Maste
05/2024 | Stellen der neuen Maste
11/2024 | Aufbau Kettenwerk und IBN BZ1

Bereich Km 21,100 bis 24,700



Prov. Bf. Friedrichsfeld
(PFA 2.1 Friedrichsfeld)

Abb. Bauwerk (Längsschnitt gepl. Zustand)

Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Provisorium

 Bau eines provisorischen 
Bahnsteigs als Mittelbahnsteig

 Anpassung der Gleisanlage  zum 
provisorischen Bf. (Weichentrapez)

Prov. Bf. Friedrichsfeld km 22,330 - 22,550 

Abb. Bauwerk (gepl. Zustand)

Hinweis: Wochenendtotalsperrungen nicht dargestellt.
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Meilensteine:
01/2024 | Baubeginn 
05/2024 | Fertigstellung Weichentrapez
06/2024 | Fertigstellung Bahnsteig zweiseitig

inkl. Aufzug und Treppe P+R

12/2027 | Rückbau prov. Bf Friedrichsfeld



EÜ Spellener Straße 
(PFA 2.1 Friedrichsfeld)

Abb. Bauwerk (Längsschnitt gepl. Zustand)

Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erneuerung

 Neubau als offenes Rahmenbauwerk
 Erhöhung der lichten Weite auf 

10,85 m

EÜ Spellener Straße km 22,649

Meilensteine:
05/2024 | Baubeginn
06/2024 | Einbau Hilfsbrücke
05/2026 | Fertigstellung Rahmenriegel

Ost + Mitte
02/2027 | Fertigstellung Rahmen West

& nachlaufende Arbeiten

Abb. Bauwerk (Querschnitt gepl. Zustand)

Hinweis: Wochenendtotalsperrungen nicht dargestellt.
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Herausforderungen Baumaßnahmen im Korridor "2025"
Bauablaufplan – 11/24 bis 06/26 Arbeiten in der 80-wöchigen ESP
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Hp Friedrichsfeld

EÜ Spellener Str.EÜ Poststr.

EÜ WDK

EÜ Emmelsumer Str.

SÜ Willy-Brandt-Str.

EÜ Lippe
EÜ Kurt-Kräcker-Str

EÜ(F) Wesel

EÜ(F) Bf Wesel
Bf Wesel

B58n

Legende

nicht begonnen

im Bau
fertiggestellt

Prov. Bf Friedrichsfeld

 EÜ Lippe: Rückbau von 2 Überbauten + Neubau des zweiten von 3 
Überbauten (Spannweite: ca. 150 m mit Mittelstütze über Fluss, Stahl)

 EÜ Emmelsumer Str.: Erweiterung des Bauwerks für 3. Gleis (Spannweite: 
15m, Bauzeit: ca. 1 Jahr, WIB) 

 EÜ Wesel-Datteln-Kanal (WDK): Neubau von 2 Überbauten (Spannweite ca. 
70m, Stahl, Anhebung für Schiffverkehr um 1,5 m inkl. Rampen Bahndamm)

 EÜ Poststr.: Neubau von 2 Überbauten (Spannweite ca. 10 m, WIB)

 HP Friedrichsfeld (Rückbau Mittelbahnsteig und Bau des ersten 
Außenbahnsteiges, Länge ca. 215 m)

 EÜ Spellener Str.: Rückbau 1 Hilfsbrücke + Neubau von 2 der 3 Überbauten 
(Spannweite: 12 m, Bauzeit: 80 Wochen, Stahlbeton Halbrahmen) 

 Erdarbeiten, Oberbau, Gleisbau und Ausrüstungstechnik für Dreigleisigkeit 
von Grenze BA 2 bis Bf Wesel 



Hp Friedrichsfeld
(PFA 2.1 Voerde-Friedrichsfeld)

Abb. Bauwerk (Draufsicht gepl. Zustand)

Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erneuerung

 Neubau mit zwei Außenbahnsteigen
 Zuwegung mit Rampen, Treppen und 

Aufzügen

Hp Friedrichsfeld km 23,335

Meilensteine
04/2025 | Baubeginn 
05/2025 | Abbruch & Rückbaumaßnahmen
04/2026 | Fertigstellung Bahnsteig 1
06/2027 | Fertigstellung Bahnsteig 2

Abb. Bauwerk (Querschnitt gepl. Zustand)
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EÜ Poststraße
(PFA 2.1 Voerde-Friedrichsfeld)

Abb. Bauwerk (Längsschnitt gepl. Zustand)
Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erneuerung

 Neubau mit WIB-Überbauten
 Erhöhung lichte Höhe 4,50 m, lichte 

Weite 10,00 m

EÜ Poststraße km 23,365 Abb. Bauwerk (Querschnitt gepl. Zustand)
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Meilensteine:
05/2025 | Baubeginn 
02/2026 | Fertigstellung Überbau Ost+Mitte
05/2027 | Fertigstellung Überbau West



EÜ Wesel-Datteln-Kanal
(PFA 2.1 Voerde-Friedrichsfeld)

Abb. Bauwerk (Längsschnitt gepl. Zustand)

Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erneuerung

 Einfeldrige Stahl-Fachwerkbrücke
 Erhöhung lichte Höhe um 1,50 m

EÜ Wesel-Datteln-Kanal km 23,500

Abb. Bauwerk (Querschnitt gepl. Zustand)
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Meilensteine:
11/2024 | Baubeginn 
05/2026 | Fertigstellung Überbau Ost & 
Mitte 
05/2027 | Fertigstellung Überbau West



EÜ Emmelsumer Straße
(PFA 2.2 Wesel)

Abb. Bauwerk (Längsschnitt gepl. Zustand)

Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erweiterung

 Erweiterung mit WIB Überbau
 Tiefgründung mit Großbohrpfählen 

EÜ Emmelsumer Straße km 24,074

Abb. Bauwerk (Querschnitt gepl. Zustand)
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Meilensteine:
11/2024 | Baubeginn
02/2025 | Fertigstellung Widerlager Süd 
06/2025 | Fertigstellung Widerlager Nord 
10/2025 | Fertigstellung Überbau



EÜ Lippe (Auftrag bereits vergeben, im Bau)
(PFA 2.2 Wesel)

Abb. Bauwerk (alt)

Abb. Bauwerk (Längsschnitt gepl. Zustand)

Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erneuerung

Kreuzungspartner Gewässer

 Neubau als zweifeldrige Stahl-
Fachwerkbrücke

 Lichte Weiten 85,70 m und 63,60 m
 Achsabstand Überbauten 7,20 m
 Flachgründung

EÜ Lippe km 25,277

Baubeginn Jan 2023

Abb. Bestandsbauwerk (Querschnitt gepl.)

Meilensteine: 
07/2024 | Erweiterung BE-Flächen

Vorarbeiten Überbau Mitte
11/2024 | Rückbau Bestandsbauwerk & IBN     

Gleisverschwenkung
09/2025 | Fertigstellung Überbau Mitte + 

Gleisbau
06/2026 | Fertigstellung Überbau West +

Gleisbau
09/2026 | Restarbeiten

DB Netz AG | Stefan Ventzke | I.NI-W-A | 23.05.2023 27



Verkehrsanlage inkl. OLA
(PFA 2.1 Friedrichsfeld / PFA 2.2 Wesel)

Bauwerksname

Maßnahmenkategorie
Bauausführung Erweiterung

Verkehrsanlage

 Erweiterung der VA um ein 3.Gleis 
von km 21,100 bis 25,500

 Erhöhung des Bahndamms um 1,50 m 
auf einer Länge von 1,1 km

Hinweis: Wochenendtotalsperrungen nicht dargestellt.

Bauphase 1a – 1c: 
vorbereitende Arbeiten (Baustelleneinrichtung, 
Baustraßen, etc.)
Bauphase 1d:
Herstellen Gleisverschwenkung im Bereich EÜ Lippe
Bauphase 1e:
Herstellen Weichentrapez prov. Bf Friedrichsfeld und 
Anschluss Gleisverschwenkung im Bereich EÜ Lippe
Bauphase 2a – 3c: 
Rückbau Bahndamm, Erdbau/Gleisbau Hebungsbereich 
(Mitte + Ost) und Erdbau Bereich EÜ Lippe

Meilensteine:
05/2024 | Baubeginn (Weichentrapez)
11/2024 | Fertigstellung Gleisverschwenkung
05/2026 | Fertigstellung VA 2-Gleisigkeit (bis 

Bf Wesel)

‒ Rückbau
‒ Erdabtrag in m³: 366. Tsd.
‒ Gleisschotter in t: 47. Tsd.
‒ Schwellen in St: 25. Tsd.
‒ Schienen in m: 30. Tsd.
‒ Querfelder auflösen in St.: 21

‒ Ein- / Neubau
‒ Einbau Bodenaustausch in m³: 58 Tsd.
‒ Erdauftrag in m³: 88 Tsd.
‒ Einbau PSS in m³: 44 Tsd.
‒ Einbau FSS in m³: 42 Tsd.
‒ Gleisschotter in t: 63 Tsd.
‒ Schwellen in St: 32 Tsd.
‒ Schienen in m: 39 Tsd.
‒ OLA-Maste in St.: 170
‒ Kettenwerk in m: 6.500
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Herausforderungen Baumaßnahmen
Bauablaufplan – 06/26 bis Fertigstellung BA 3
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Hp Friedrichsfeld

EÜ Spellener Str.EÜ Poststr.

EÜ WDK

EÜ Emmelsumer Str.

SÜ Willy-Brandt-Str.

EÜ Lippe
B58n

Weichentrapez

Legende

nicht begonnen

im Bau
fertiggestellt

EÜ Kurt-Kräcker-Str

EÜ(F) Wesel

EÜ(F) Bf Wesel
Bf Wesel

 VA, AT, KIB ab Bf Wesel + nördlich bis Grenze BA 4
 Herstellung VA West inkl. AT bis Bf Wesel
 EÜ Kurt-Kräcker-Str.: kompletter Neubau WIB (Spannweite: ca. 26m inkl. 

Hilfsbrücken) + VA
 EÜ Lippe: Neubau des westlichen Überbaus + VA

 EÜ Poststr.: Neubau des westlichen Überbaus + VA
 Hp Friedrichsfeld: zweiter Außenbahnsteig mit Rampenzugang (Länge: 

215 m)
 EÜ Spellener Str.: Neubau des westlichen Überbaus + VA
 Außenschallschutzwände EÜ WDK, EÜ Poststraße, Hp Friedrichsfeld



Übersicht Gleichzeitige Arbeiten
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Agenda
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Projektvorstellung1.
Planungsstand des dreigleisigen Ausbaus
Sachstandsbericht zur Realisierung des Projektes
Hochleistungsnetz
Übersicht Sperrpausen
Herausforderungen Baumaßnahmen Fokus BA 3

Abschließende Fragestellung

2.
3.
4.
5.
6.

8.
Vorstellung der Ausschreibungspakete7.



Baumaßnahme: Hebungsbereich Friedrichsfeld
Vergabepaket VE05 BAU Prov. Bf Friedrichsfeld (KIB, VA + AT)
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Vor dem Ausbau

Nach dem Ausbau

P+R-Anlage inkl. 
Fahrradabstellanlage

Behelfsbahnsteig

Bushaltestelle

P+R-Anlage inkl. 
Fahrradabstellanlage

Behelfsbahnsteig

Inhalt des Vergabepakets:
 Provisorischer Bahnsteig Friedrichsfeld:

o Bahnsteig ausgeführt als Mittelbahnsteig
o Personenüberführung mit Aufzuganlage
o Erdbau und Tiefenentwässerung im Bahndamm

 P+R-Anlage inkl. Fahrradabstellanlage

 Bushaltestelle 

 Tiefbau/Erdbau/Oberbau/Gleisbau: 
o Bahndamm Anpassung für Bahnsteig und Haltepunkt
o Einbau Weichentrapez zu Herstellung der benötigten Fahrbeziehungen 

Terminschiene für 2023 & 2024:
2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vergabe-
prozess

Bau-
leistung

EÜ Spellener 
Straße



Baumaßnahmen: EÜ Spellener Str. und EÜ Emmelsumer Str.
Vergabepaket VE06.1 EÜ Spellener Str. & VE06.2 EÜ Emmelsumer Str.

Inhalt der Vergabepakete:
 EÜ Spellener Str.

o Rückbau Bestandsbauwerk
o Neubau Hilfsbrücken
o Neubau Bauwerk unter Hilfsbrücken
o Rückbau Hilfsbrücken
o SSW auf neuem Bauwerk

 EÜ Emmelsumer Str.
o Gleislängsverbauten
o Neubau Bauwerk
o Anpassung Straßenbau
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Vor dem Ausbau

Nach dem Ausbau

Vor dem Ausbau

Nach dem Ausbau

2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vergabe-
prozess

Bau-
leistung

EÜ Spellener Str. EÜ Emmelsumer Str.



Baumaßnahme: Hebungsbereich Friedrichsfeld
Vergabepaket VE06 BAU Anhebung Friedrichsfeld (KIB, VA + AT)

Vor dem Ausbau

Nach dem Ausbau

Hp Friedrichsfeld

EÜ Wesel-Datteln-Kanal

Hp Friedrichsfeld

EÜ Poststr.

EÜ Wesel-Datteln-Kanal

Inhalt des Vergabepakets:
 Haltepunkt Friedrichsfeld:

o Umbau Mittelbahnsteig zu zwei Außenbahnsteigen mit Rampenzugängen, Länge 215 m
o Schallschutzwände außen

 EÜ Poststraße: 
o Neubau 3-feldriger WIB-Überbau, lichte Weite: ca. 10 m
o Schallschutzwände außen

 EÜ Wesel-Datteln-Kanal: 
o Neubau Stahlfachwerkbrücke mit 3 Überbauten, lichte Weite: ca. 70 m 
o Schallschutzwände außen

 Tiefbau/Erdbau/Oberbau/Gleisbau: 
o Bahndamm Hebung +1,50 m im Brückenbereich Wesel-Datteln-Kanal  Auswirkungen auf über 

1,2km Streckenlänge
o Gleisbau auf insgesamt ca. 2,9 km Länge

 Schallschutzwand als Außen- und teilw. Mittelwand im gesamten Abschnitt 

Terminschiene für 2023 & 2024:
2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vergabe-
prozess

Bau-
leistung

EÜ Poststr.
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Weitere Ausschreibungen 
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2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vergabe-
prozess

Bau-
leistung

OLA Vorabmaßnahme 
Hebung

Inhalt des Vergabepakets: Bereich km 21,100 bis 24,700

Maste ca. 65 Stk

Kettenwerk ca. 0,8 km

QF Auflösen 24 Stk

Exemplarischer Ausschnitt Endzustand Km 23,100 bis 23,600 (HP FF) 



Weitere Ausschreibungen 
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2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vergabe-
prozess

Bau-
leistung

OLA Hauptmaßnahme 
Hebung

Inhalt des Vergabepakets: Bereich km 21,100 bis 24,700

Maste ca. 120 Stk

Kettenwerk ca. 5,7 km

QF Auflösen 15 Stk

Exemplarischer Ausschnitt Endzustand Km 23,1 bis 23,6 (HP FF) 



Weitere Ausschreibungen 
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2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Vergabe-
prozess

Dienst-
leistung

Logistikdienstleister

Inhalt des Vergabepakets:



Sonstige Ausschreibungen
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Wir werden im Rahmen des Oberbaupogramms vsl. 
zeitgleich noch 12,6 km Gleise und 20 Weichen erneuern.

Der Oberbaumaßnahmen liegen in den Abschnitten 
Dinslaken, Voerde, Hamminklen und Mehrhoog.

Die Weichenerneuerungen in den Bahnhöfen Wesel, 
Mehrhoog und Emmerich



Informationsveranstaltung Bauindustrie 15.06.2023
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Projektvorstellung1.
Planungsstand des dreigleisigen Ausbaus
Sachstandsbericht zur Realisierung des Projektes
Hochleistungsnetz
Übersicht Sperrpausen
Herausforderungen Baumaßnahmen Fokus BA 3
Vorstellung der Ausschreibungspakete

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abschließende Fragestellung8.



Abschließende Fragstellung 
Start für die Gruppenphase

Offene 
Fragen Welche Anreize können seitens des Auftraggebers für die Bauindustrie gesetzt werden, um die 

Maßnahmen im vorgegebenen Zeitrahmen umzusetzen ?

Logistik (Straße, Schiene, Schiff) unter Berücksichtigung der Maßnahmen

Arbeiten 24/7

Beistellung Oberbaustoffe hier: Schotter

Innovative Ideen zum Bauen
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Ab- und Anlieferung Boden

W
o

rksh
o

p
 1

W
o

rksh
o

p
 2



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen unter:

www.emmerich-oberhausen.de
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