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Marktinformation Hagen Hbf 
Agenda
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1. Vorstellung Projekt
▪ Allgemein
▪ VP 1 – VA, KIB, Hochbau
▪ VP 2 – Stromversorgung, Beleuchtung, Erdung
▪ VP 3 – Telekommunikation

2. BIM: Videoflug Modell 

3. Vergabekonzept/ -termine



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
1. Allgemein: Projektstandort

DB InfraGO AG | Nicole Becker  | I.IPG 12 | Marktinformation vom 16.01.2024 3

5 Bahnsteige
davon 2 mit Hallendach



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
1. Allgemein: Verkehrsstation (VST)
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Bahnsteig 5

Bahnsteig 4

Bahnsteig 3

Bahnsteig 2

Gepäckbahnsteig 4 

Gepäckbahnsteig 3 

Gepäckbahnsteig 2 
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Personenunterführung

Besonderheit Hagen Hbf:
Weichen im Bahnsteigbereich
Bahnsteige 2, 3 und 5

VST Hagen:    5 Bahnsteige für den Fern- und Nahverkehr
4 Gepäckbahnsteige 

17 Gleise für den Personen – und Güterverkehr

Tunnel



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
1. Allgemein: Projektziel
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Erneuerung der Bausubstanz und 
technischen Anlagen zur 

Verlängerung der Nutzungsdauer

Bedarfsorientierte 
Infrastrukturanpassung

Steigerung der 
Aufenthaltsqualität

Herstellung Hochwasser Resilienz

Modernisierung 
Hagen HBF



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
1. Allgemein: Projektziel  
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Erneuerung der Bausubstanz/ Technik zur Verlängerung 
der Nutzungsdauer:
➢Erneuerung der Bahnsteige 1 bis 5 inkl. Entwässerung und 

Kabeltiefbau

➢Sanierung des denkmalgeschützten Bahnsteighallendachs über den 
Bahnsteigen 2 und 3

➢Erneuerung der gesamten Beleuchtungs- und Beschallungsanlage

➢Rückbau der alten Gepäckbahnsteige und Ausgestaltung als 
Anprallschutz für die Hallendachstützen

➢Sanierung der Gleisbrücken über der PU 

➢Rückbau Überbauten alte Querbauwerke (Posttunnel, 

Gepäcktunnel und Alt-PU) und Restverfüllung.

Bedarfsorientierte Infrastrukturanpassung:
➢Absenkung des Bahnsteig 4 auf 76 cm und Verlängerung auf eine 

Nutzlänge von 215 m

➢Erweiterung der Treppenanlagen Bahnsteige 1 bis 5

➢Neubau der Aufzüge Bahnsteige 1 bis 5 

Erneuerung der Bausubstanz/ 
Technik zur Verlängerung der 

Nutzungsdauer

Bedarfsorientierte 
Infrastrukturanpassung

Steigerung der 
Aufenthaltsqualität

Herstellung Hochwasser 
Resilienz

Modernisierung 
Hagen HBF



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
1. Allgemein: Projektziel
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Steigerung der Aufenthaltsqualität:
➢Anpassung der Bahnsteigausstattung

➢Barrierefreie Erschließung durch taktile Leitsysteme auf allen 
Bahnsteigen sowie in der Personenunterführung 

➢Modernisierung der Personenunterführung

➢Neubau der Bahnsteigdächer auf den Bahnsteigen 1, 4 und 5

Herstellung Hochwasser Resilienz:
➢Einbau von Rückstauklappen in der Personenunterführung

➢Höherlegung der Schaltschränke der Aufzüge auf Bahnsteigniveau 

Erneuerung der Bausubstanz/ 
Technik zur Verlängerung der 

Nutzungsdauer

Bedarfsorientierte 
Infrastrukturanpassung

Steigerung der 
Aufenthaltsqualität

Herstellung Hochwasser 
Resilienz

Modernisierung 
Hagen HBF
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Öffentliche Ausschreibung/ Ausschreibung auf Basis Ausführungsplanung: 
VP1 – VA, KIB, Hochbau
VP2 – Stromversorgung, Beleuchtung, Erdung
VP3 – Telekommunikation

Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Teilnahmewettbewerb:
VP4 – Oberleitung

Weitere Bauleistungsaufträge über System-/ Rahmenverträge:
VP 5.1 – Aufzüge Maschinentechnik
VP 5.2 – Aufzüge Schachtgerüste
VP 7    – Leit- und Sicherungstechnik
VP 8    – Kampfmittelsondierung
VP 9    – Sicherungsleistungen

VP = Vergabepaket

Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
1. Allgemein: Vergabelose



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Bahnsteigerneuerung/ Tunnelverfüllung
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Neubau Bahnsteige:
Bahnsteig 1 =  Länge 248 m / Fläche 1499 m2
Bahnsteig 2 = Länge 512 m / Fläche 3790 m2
Bahnsteig 3 = Länge 477 m / Fläche 3670 m2
Bahnsteig 4 = Länge 225 m / Fläche 1250 m2
Bahnsteig 5 = Länge 325 m / Fläche 2335 m2

Bahnsteig 5

Bahnsteig 4

Bahnsteig 3

Bahnsteig 2

Gepäckbahnsteig 4 

Gepäckbahnsteig 3 

Gepäckbahnsteig 2 
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Summe:     Länge 1.787 m / Fläche 12.544 m2

Verfüllung Tunnel und Rückbau bis  mind. 1,50 m unter S.O.:
• Ehemaliger Posttunnel
• Ehemalige Personenunterführung
• Gepäcktunnel

Ehemalige PU:  vor Verfüllung Einbringung neuer Hauptsammler  
Gepäcktunnel:  vor Verfüllung Ausbildung als Medientunnel                               

Personenunterführung



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Neubau Entwässerung
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▪ Neubau der neuen Grundleitung an das städtische Leitungsnetz. 

▪ Leitungsführung durch die beiden Querungen „Ehemalige PU“ und „Werdetunnel“



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Gepäcktunnel -> Medientunnel
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Gepäcktunnel vor Verfüllung 
Ausbildung  als Medientunnel.

Wellstahlbauwerk

Im Bestand:
50 Hz + TK-Trassen 
+ Trockenlöschleitung



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Bahnsteigdächer 
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Bahnsteig 5

Bahnsteig 4

Bahnsteig 3

Zementplatten Hallendach

Bahnsteig 2

Zementplatten Hallendach

Zementplatten Hallendach

Zementplatten Hallendach

Glaselemente Hallendach

Glaselemente Hallendach

Dach Bestand

Bestandsdach Bstg 5

Bestandsdächer Bstg 2+3: 
GMP-Dächer

Hallendach Bahnsteig 2



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Bahnsteigdächer
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Bahnsteighallendach Bstg 2+ 3:  - Hallendach steht unter Denkmalschutz

- Stahl/Nietenkonstruktion

- 1993-1995 saniert, Bauteiloberfläche bis zur Stahloberfläche gestrahlt 

-> keine belastete Altbeschichtung unter der Sanierungsbeschichtung

- Zementplatten Hallendach: asbesthaltig

- Glaselemente bleiben erhalten/ sind nur zu reinigen

Dächer Bstg 1,4 und 5: - Bitumen Dachbahnen asbesthaltig

Bestandsdächer Bstg 2+3:                   - GMP Dächer architektonisch geschützt



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Bahnsteigdächer 
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Bahnsteighallendach Bstg 2+3 
De- und Remontage von 10.000 m2 Dachdeckung
Neubeschichten von 24 Stützen-/Binderkonstruktion; 
Spannweite ca. 24 Meter
Taubenvergrämung (Netz) ca. 10.000 m2

Bahnsteig 5

Bahnsteig 4

Rückbau Dach

Rückbau und Neubau Dach

Rückbau Dach

Bahnsteig 3

De- und Remontage  Dachdeckung Hallendach

Bahnsteig 2

Rückbau und Neubau Dach

Rückbau und Neubau Dach Rückbau Dach

Rückbau Dach

De- und Remontage  Dachdeckung Hallendach

De- und Remontage  Dachdeckung Hallendach

De- und Remontage  Dachdeckung Hallendach

Glaselemente Hallendach bleiben erhalten 

Glaselemente Hallendach bleiben erhalten 

Dächer Bahnsteig 2+ 3: GMP-Dächer bleiben erhalten 

Bahnsteigdächer Neubau:
Bahnsteig 1 = Länge 62 m/Fläche 413 m2
Bahnsteig 4 = Länge 115 m/Fläche 754 m2
Bahnsteig 5 = Länge 49 m/Fläche 395 m2

Dach Bestand



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Hallendach/ Gepäckbahnsteige
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Schnitt Bestand im Bereich Personenunterführung
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Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Gepäckbahnsteige/ Anprallschutz 
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• Rückbau Gepäckbahnsteige
• Fundamente der Bahnsteighallenstützen bleiben erhalten
• Aufbau der Winkelstützen
• Hinterfüllung, Kabelbedingter Tiefbau

• Kabeltrog parallel zur Winkelstütze

Neubau Anprallschutz
‒ Zwischen Bahnsteig 1/2 = Länge 237 m / Fläche 326 m2
‒ Zwischen Bahnsteig 2/3 = Länge 233 m / Fläche 317 m2
‒ Zwischen Bahnsteig 3/4 = Länge 228 m / Fläche 306 m2

Anprallschutz



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 – Personenunterführung Treppen/Aufzüge
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• Bahnsteig 1 und 4 im Bestand 
je nur 1 Treppenzugänge
Beide erhalten je einen 
zusätzlichen Treppenaufgang.

• In Summe dann Neubau von  
9 Treppenaufgängen

• Neubau aller 
Aufzugsunterfahrten  
Bstg 1-4: bündig mit PU



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 – Personenunterführung Treppen/Aufzüge/ Innenausbau
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▪ Rück- und Neubau von 9 Stück Bahnsteigtreppen.
▪ Rück- und Neubau von 5 Aufzugsunterfahrten/-

betonschächten (versetzt zu Bestand)

▪ Innenausbau:
▪ Bodenfläche = 890 m2
▪ Wandfläche = 740 m²
▪ Montage von Deckendämmplatten 

im Bereich Bahnsteigbrücken 



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 – Personenunterführung Gleisbrückensanierung
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Sanierung von 10 Gleisbrücken
▪ neue Abdichtung Gleisbereich
▪ neue Beschichtung Träger Gleis- und Bahnsteigbrücken in PU
▪ Betoninjektionen zur Verbesserung der Fundamente 

unterhalb Bahnsteigbrücken



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Bauzeit/-ablauf/ Sperrpausen
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Bauzeit:  11.2024 – 07.2028



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Bauzeit/-ablauf/ Sperrpausen
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Hallendach

Hallendach

Bahnsteig 5

Bahnsteig 4

Bauphase Bahnsteig Gesperrte Gleise Anfang Ende

0 Vorbereitende Maßnahmen Ab 2024

1 4 11, 12 01.03.2025 21.11.2025

2a Bahnsteighallendach 3
und Anprallschutz

7-8, 17 sowie 9-10, 20 21.11.2025 29.04.2026

2b Bahnsteighallendach 2
und Anprallschutz

3-4, 23 sowie 5-6, 16 06.02.2026 10.07.2026

2c 3 7-8, 17 sowie 9-10, 20 21.11.2025 25.09.2026

3 1 1, 2 25.09.2026 07.05.2027

4 5 13-14 sowie 15-18 07.05.2027 11.12.2027

5 2 3-4, 23 sowie 5-6, 16 11.12.2027 10.07.2028

Hochleistungskorridor HLK Köln- Hagen:  
06.02.2026– 10.07.2026  

Hochleistungskorridor HLK Hagen - Hamm  
02.2028 – 07.2028  



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Hallendachsanierung
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Bahnsteighallendachsanierung 
Hagen Hbf



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Hallendachsanierung
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Bahnsteighallendachsanierung 
Bahnhof Hagen Hbf

Schritt 1Schritt 2Schritt 4Schritt 3

Gleis 11
Bahnsteig 4

Gleise 7/8 bzw. 9/10
Bahnsteig 3

Gleise 3/4 bzw. 5/6
Bahnsteig 2

Gleis 2
Bahnsteig 1

Ablauf in Abhängigkeit von den Sperrpausen
Montage 
Schutzkonstruktion
/ Sicherung gegen 
herabfallende 
Bauteile 

Montage 
Schutzkonstruktion
/ Sicherung gegen 

herabfallende 
Bauteile 



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Hallendachsanierung
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• Gerüstkonstruktion stellen

• Dachdeckung entfernen

• Stahlkonstruktion reinigen

• Austausch schadhafter Bauteile an 
Dachkonstruktion, Steg und Zugang Steg

• Neubeschichtung (in 2 Bereichen)

• Neueindeckung

• Reinigen Glasfläche

• Montage Taubenvergrämung

• Demontage Gerüst 

Aufteilung der Bereiche

• Unterhalb der Gerüstlage = Bereich der 
Brandschutzbeschichtung

• Oberhalb der Gerüstlage bzw. ab OK 
Brandschutzbeschichtung

Ablauf



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Hallendachsanierung
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• Oberleitungen

• Gleissperrungen

• Neubau Bahnsteig

• Logistik in Abhängigkeit von Sanierung Gleisbrücken und  

Rückbau/Verfüllung Tunnel 

• Gerüststellung – Kollisionen wie z.B. Kabeltiefbau

Zwangspunkte



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Hallendachsanierung
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Gerüststellung

• Jede Gleishalle wird komplett mit 
einem Raumgerüst ausgestattet.

• Die Gründung des Gerüstes erfolgt 
auf der Bahnsteigoberfläche mit 
Lastveteilungsplatten 
(Fertigfundamente o.ä.)

• Die Gerüste werden auf den 
Bahnsteigen aufgestellt und 
überbrücken die Gleisbereiche 
oberhalb des Fahrdrahts



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Hallendachsanierung
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Gerüststellung
• Die Gerüststellung erfolgt von Querfeld zu 

Querfeld der OLA und Oberhalb des 
Fahrdrahts

• Im Bereich der Treppenaufgänge ist der 
Bahnteig so breit, dass eine Überrüstung 
und Einhausung der Treppen samt Aufzug 
für ein parallels Arbeiten möglich ist.



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Hallendachsanierung
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Taubenvergrämung
• Edelstahlnetze
• Befestigung an Stahlkonstruktion
• Feldweise
• Im Verlauf der Tragkonstruktion



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Baustelleneinrichtungsfläche
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Fläche 2
BE Hagen Eckesey

Fläche 1
BE Hagen HBF

Nutzung: 
• Bürocontainer für 

BÜW/ PL

Nutzung: 
• Eingleisstelle
• Umschlag Schiene/ Straße
• Lagerfläche 

N



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Baustellenlogistik: 
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Fahrtweg von BE Eckesey, Gleis 244  zu Weiche 202 & 160



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 1 - Baustellenlogistik: 
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OstseiteWestseite

Start
Start

Aufstelllänge im Baufeld: 
Ca. 485 m 

Exemplarisch für Bstg 3

Fahrtweg von Weiche 202 & 160 ins Baufeld Bahnsteige



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 2 – Stromversorgung, Beleuchtung, Erdung
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▪ Neubau der Beleuchtung auf den Bahnsteigen 1, 2, 3, 4 und 5

▪ Neubau der Außenverteilungen (AVT 7) auf den Bahnsteigen 1,2,3,4,5 und zusätzlich je einen AVT 4 auf den 

Bahnsteigen 2, 3 inklusive Erdung

▪ Anpassung der Beleuchtung GMP-Dächer auf den Bahnsteigen 2 und 3. 1:1 Austausch der Beleuchtung.

▪ Neubau der Beleuchtung Personenunterführung + Treppen (Sicherheitsbeleuchtung)

▪ Neubau Verteilung Personenunterführung

▪ Anpassung NSHV DB Energie

▪ Anpassung Zählerverteilungen

▪ Bahnerdung der VST in Bereichen der Bahnsteige



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 2 – Beleuchtung
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Bahnsteige
Anbauleuchten: ca. 374 Stück
Mastleuchten: ca. 224 Stück (113 Maste)
Außenverteiler: 7 Stück
Personenunterführung
Anbauleuchten: ca. 169 Stück
Verteilung: 5 Stück
Medienkanal: ca. 375m

GMP-Dächer: architektonisch geschützte Dächer
Einbau zugelassener Sonderleuchten



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 2 – Technikräume/ Trassenführung

DB InfraGO AG | Nicole Becker  | I.IPG 12 | Marktinformation vom 16.01.2024 34

Empfangsgebäude

Vorplatz



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 2 – Energieversorgung
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Energieversorgung:
Trafostation DB Energie
Bestand bleibt erhalten

Empfangsgebäude

Vorplatz



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 3 – Telekommunikation
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▪ Erneuerung Beschallung der Bahnsteige und Personenunterführung

In der Personenunterführung als Sprachalarmierungsanlage (SAA)

▪ De- und Remontage bzw. Erneuerung der Zuginfomonitore, Uhren, Informationssäulen, WLAN-Accesspoint, 

Zughaltesensoren und Videotechnik

▪ Neuverkabelung aller Anlagenteile

Bahnsteige – Beschallung / Verkabelung

Gesamtlänge: 1.786 m davon 654m mit Bahnsteigdächern überdacht

Personenunterführung – Beschallung / Verkabelung

Gesamtlänge: ca. 100 m

▪ Kabelsicherung bauzeitliche Umverlegung

▪ Aufzugsnotruf 



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 3 – Technikräume/ Trassenführung
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TK-
Technikraum*

Empfangsgebäude

Vorplatz

* für Video, WLAN, Uhren, ZIM

** für ELA/SAA



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 3 – ELA/ SAA
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ELA Reisendeninformationsanlage

ELA: Erweiterung Zentraltechnik um 2 Leistungsverstärker Typ ProCom 600D erforderlich
Bstg . 1, 4 und 5:  Lautsprecher  Montage an Dachstützen 
Bstg 2 + 3   Hallendach Lautsprecher Montage an Einzelmasten, 

GMP Dächer Einbaulautsprecher im Lichtband

DPS 26 – 100 V: 127 St DPS 40 EN - 100 V:  58 St Bstg 2 +3



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 3 – ELA/ SAA
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SAA Sprachalarmierung nur in der Personenunterführung
SAA-Zentrale wird z.Z. als Sofort-Maßnahme erneuert

Personenunterführung: Rastergröße 10 m
Wechselseitige Verkabelung 
mit mind. 2 Gruppen 

Bahnsteige:  Rastergröße 50 m
Havarieverkabelung, gesonderte 
Verstärkerkanäle je Bahnsteig und auf 
Bstg 2 + 3 je Lautsprechertyp

ELA Reisendeninformationsanlage

*Auszüge Beschallungsgutachten

*

*

DNH P3x2L-54T: 41 St



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
VP 3 – dBOS-Digitalfunk
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Rückbau/ Sicherung 
dBOS-Verkabelung 
und dBOS- Antennen

Personenunterführung (PU)

Gepäcktunnel

Ehemalige PU 



Marktinformation Hagen Hbf 
Agenda
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1. Vorstellung Projekt
▪ Allgemein
▪ VP 1 – VA, KIB, Hochbau
▪ VP 2 – Stromversorgung, Beleuchtung, Erdung
▪ VP 3 – Telekommunikation

2. BIM: Videoflug Modell 

3. Vergabekonzept/ -termine



Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
2. BIM: Videoflug Modell 
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Hinweis:

Das Video wurde aus technischen Gründen während 
der Marktinformation nicht gezeigt. 
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1. Vorstellung Projekt
▪ Allgemein
▪ VP 1 – VA, KIB, Hochbau
▪ VP 2 – Stromversorgung, Beleuchtung, Erdung
▪ VP 3 – Telekommunikation

2. BIM: Videoflug Modell 

3. Vergabekonzept/ -termine
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EU Offenes Vergabeverfahren / Ausschreibung auf Basis Ausführungsplanung: 
VP1 – VA, KIB, Hochbau - Auftragsbekanntmachung (AB) geplant: März 2024
VP2 – Stromversorgung, Beleuchtung, Erdung – AB geplant: April 2024
VP3 – Telekommunikation – AB geplant: Juni 2024

EU Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Teilnahmewettbewerb:
VP4 – Oberleitung - Start Vergabeverfahren: Mai 2024

Weitere Bauleistungsaufträge über System-/ Rahmenverträge:
VP 5.1 – Aufzüge Maschinentechnik
VP 5.2 – Aufzüge Schachtgerüste
VP 7    – Leit- und Sicherungstechnik
VP 8    – Kampfmittelsondierung
VP 9    – Sicherungsleistungen

VP = Vergabepaket

Marktinformation Hagen Hbf: Vorstellung Projekt
Vergabekonzeption – Startpunkte Vergabeverfahren



Offenes Vergabeverfahren VP 1 - Start März 2024
Submission: Juni 2024 / Vertragsschluss August 2024

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 2024

Planungs- / Vorbereitungsphase

Vergabekonzeptionierung

Vergabeverfahren

Auftragsbekanntmachung
Geplant März 2024 
Bzw. Submission

VertragsschlussMarktinformation Baubeginn

Vorlauf/Arbeitsvorbereitung
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Realisierungsphase

Angebotsbearbeitung durch 
die Bieter



Vielen Dank
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