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Wir stellen uns vor… 
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Aslihan Gebhart
‒ Leiterin Hochleistungskorridor Obertraubling-Passau

Maria Söylemez
‒ Leiterin Hochleistungskorridor Nürnberg-Regensburg
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Jürgen Braun
‒ Projekteinkauf Hochleistungskorridore



Hinweise zur Veranstaltung
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Vergabeverfahren
• Wir weisen darauf hin und stellen explizit klar, dass allein die zu einem späteren 

Zeitpunkt veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen für die Angebotslegungen 
maßgeblich sind und sich der Auftraggeber diesbezüglich Änderungen in den 
Ausschreibungsunterlagen gegenüber dem Stand dieser Präsentation und den 
heutigen Erläuterungen vorbehält. Aus der heute gezeigten Präsentation und den 
Erläuterungen des Auftraggebers ergeben sich keine Ansprüche hinsichtlich der noch 
zu veröffentlichenden Ausschreibungsunterlagen. Die heutigen Informationen sind 
somit explizit nicht Bestandteil der Vergabeverfahren zu den 
Generalsanierungen Nürnberg-Regensburg & Obertraubling-Passau.

Präsentation & Hinweise
• Die Informationen in dieser Präsentation entsprechen dem aktuellen 

Arbeits-/Erkenntnisstand (21. Februar 2024)

• Bitte geben Sie Ihre Hinweise zum Ende dieser Veranstaltung.

• Die Präsentation wird nach der Veranstaltung auf dem Lieferantenportal 
veröffentlicht.



Hinweis zum Thema Compliance - Kartellrecht
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"Die Deutsche Bahn legt großen Wert auf Compliance. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem 
Kartellrecht. Das gilt sowohl für die Deutsche Bahn und ihre eigene Geschäftstätigkeit als auch für ihre 
Lieferanten. Deshalb wollen wir heute - gerade wo wir hier zahlreiche Wettbewerber versammelt haben -
nicht versäumen, auf die besondere Wichtigkeit kartellrechtlicher Compliance hinzuweisen.

Was das mit Blick auf die Ausschreibungen der Deutschen Bahn bedeutet, wissen die meisten von Ihnen 
sicher auch selbst: Nach dem Kartellverbot dürfen Wettbewerber grundsätzlich keine Absprachen zu Preisen 
oder zur Aufteilung von Vergaben bzw. Losen treffen. Auch der Austausch von Geschäftsgeheimnissen, z.B. 
zu Angebotspreisen oder die Teil- bzw. Nichtteilnahme an einer Ausschreibung, ist im Rahmen von 
Vergabeverfahren kartellrechtlich in der Regel verboten.

Wir können und wollen das Thema heute hier nicht vertiefen. Schließlich sind wir auch nicht Ihre 
Rechtsberater. Ein Punkt ist uns aber besonders wichtig: Bitte denken Sie vor der Bildung etwaiger 
Bietergemeinschaften daran, dass Bietergemeinschaften kartellrechtlich nur dann gebildet werden dürfen, 
wenn sie auch wirklich erforderlich sind, d.h. wenn keines der an der Bietergemeinschaft beteiligten 
Unternehmen in der Lage wäre, den ausgeschriebenen Auftrag alleine durchzuführen. Zwar begrüßen wir 
ausdrücklich die Bildung von Bietergemeinschaften; dies aber eben nur dort, wo sie auch wirklich gebraucht 
werden, um überhaupt ein Angebot abgeben zu können. In letzter Zeit haben wir vermehrt 
Bietergemeinschaften auch dort beobachtet, wo sie wegen der geringen Auftragsgröße nach unserer 
Einschätzung eigentlich gar nicht nötig gewesen wären, da die beteiligten Unternehmen auch eigene 
Angebote hätten abgeben können. Bietergemeinschaften, die nicht erforderlich sind, sind jedoch 
kartellrechtlich unzulässig. Deswegen hier nochmal der besondere Hinweis."
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Agenda 
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Allgemeines Generalsanierung1.

Generalsanierung Nürnberg - Regensburg2.

4. Hinweise
Generalsanierung Obertraubling - Passau3.
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Um die Verkehrswende zu schaffen, müssen wir in der 
Infrastruktur andere Wege gehen

Foto: Deutsche Bahn AG / Volker EmerslebenFoto: Deutsche Bahn AG / Uwe MietheFoto: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Das Verkehrsvolumen 
steigt 
Noch nie waren mehr Personen 
und Güter auf unserem 
Schienennetz unterwegs wie 
heute

Die Infrastruktur ist 
überaltert
Durch überalterte und 
unterfinanzierte Infrastruktur 
wächst das hochbelastete Netz 
weiter

Die Pünktlichkeit ist auf 
Rekordtief
Qualitätsprobleme sind heute 
deutlich spürbar, Potenziale für 
kundenfreundliches Bauen 
werden nicht ausgeschöpft

Darum kann 
es ein „Weiter 
so“ in der 
Infrastruktur 
nicht geben
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Generalsanierung von über 4.000 km Streckennetz bis 2030 -
Aus dem hochbelasteten Netz wird das neue Hochleistungsnetz

Wir reduzieren zukünftige verkehrliche 
Einschränkungen auf ein Mindestmaß und 
schaffen so mehr Planbarkeit für unsere Kunden

Wir reduzieren zukünftige verkehrliche 
Einschränkungen auf ein Mindestmaß und 
schaffen so mehr Planbarkeit für unsere Kunden

Hochleistungsnetz in 2030
[in Strecken-Km]
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Wir verbessern das Kundenerlebnis durch 
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhöfe 
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch 
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhöfe 
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Störungsresistente Anlagen sorgen für eine 
zuverlässigere Infrastruktur und erhöhen somit 
die Pünktlichkeit für unsere Kunden

Störungsresistente Anlagen sorgen für eine 
zuverlässigere Infrastruktur und erhöhen somit 
die Pünktlichkeit für unsere Kunden

Optimale Ausrüstungs- und Layoutstandards 
sorgen für mehr Zugaufkommen und erhöhen 
somit die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur

Optimale Ausrüstungs- und Layoutstandards 
sorgen für mehr Zugaufkommen und erhöhen 
somit die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur
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Die Realisierung des Hochleistungsnetzes wird wesentliche 
Veränderungen in der Herangehensweise bringen

Bisheriges Vorgehen Hochleistungsnetz

Bauen viele kurze Baustellen Eine lange Baustelle

Betrieb eingleisiger Betrieb Kein Betrieb: Totalsperrung

Fahrplan 
und Betrieb

oft instabil
Stabil auf der Schiene und 
hochwertiger Ersatzverkehr auf der 
Straße

1:1 AustauschErneuerung Verbessertes Layout
Verbesserte Ausrüstung

Gewerke Fokus auf ein Gewerk Alle Gewerke parallel
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Das Rollout-Szenario bis 2030

202620252024 2027 2028 2029 2030

Nürnberg–Regensburg
06.02.-10.07. 

Lehrte–Berlin 
05.02.-10.12.  

Frankfurt–Heidelberg
05.02.-09.07.

München–Rosenheim
05.02.-09.07.

Hagen–Unna–Hamm
04.02.-07.07.  

Lübeck–Hamburg
09.07.-10.12.

Bremen–Hamburg
04.02.-07.07.

Köln–Bonn–Koblenz
04.02.-07.07.

Koblenz–Mainz
04.02.-07.07. 

Würzburg–Nürnberg
04.02.-07.07.  

Lehrte–Groß-Gleidingen
02.02.-06.07.

Bremen–Osnabrück
08.02.-12.07. 

Osnabrück–Münster
08.02.-12.07.  

Weddel–Magdeburg
08.02.-12.07. 

Kassel–Friedberg 
08.02.-12.07. 

Würzburg–Ansbach–
Treuchtlingen 08.02.-

12.07. 

Frankfurt–Mannheim
15.07.-14.12.  

Hagen–Wuppertal–Köln
06.02.-10.07.  

Troisdorf–Koblenz
10.07.-11.12

Koblenz–Wiesbaden
10.07.-11.12

Obertraubling–Passau
10.06. – 11.12.

Bremerhaven–Bremen
09.07.-10.12.

Hamm–Düsseldorf–Köln
09.07.-10.12.

Rosenheim–Salzburg
09.07.-10.12. 

Uelzen–Stendal
07.07.-08.12. 

Stendal–Magdeburg
07.07.-08.12. 

Nordstemmen–Göttingen
07.07.-08.12. 

Bebra–Fulda
07.07.-08.12.  

Bremen/Rotenburg–
Wunstorf  06.07.-07.12.

Aachen–Köln
06.07.-07.12.

Forbach–Ludwigshafen
06.07.-07.12.

Stuttgart–Ulm
06.07.-07.12.

Bebra–Erfurt
06.07.-07.12.

Münster–Recklinghausen
12.07.-13.12.

Minden–Wunstorf
12.07.-13.12.

Mannheim–Karlsruhe
12.07.-13.12.

Ulm–Augsburg 
12.07.-13.12.

Mitte Feb – Mitte Jul Mitte Jul – Mitte Dez

Hamburg–Berlin
01.08.25 – 01.05.26

Emmerich–Oberhausen
15.02.-13.12. 
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Hamburg–Hannover 
02.02.-06.07.

Emmerich–Oberhausen
15.02.-13.12. 

Hamburg–Berlin
01.08.25 – 01.05.26

Lehrte–Berlin
05.02.-10.12.  

Insgesamt sieben Generalsanierungen in Bayern
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Aktueller Arbeits-
/Erkenntnisstand



Agenda 
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Allgemeines Generalsanierung1.

Generalsanierung Nürnberg-Regensburg2.

4. Hinweise
Generalsanierung Obertraubling-Passau3.
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Die Generalsanierung des Hochleistungskorridors Nürnberg-
Regensburg im 1. Halbjahr 2026

06.02. 10.07.

2026

Zugrunde liegende Ankermaßnahme: Oberleitungserneuerung, 
Dammsanierung, Oberbauarbeiten, Überleitstellen

Besonderheiten:

• Fokus auf Neubau priorisierter Oberleitungsabschnitte 

• Vorbereitung der Stellwerke auf Einbau ETCS

• Herausforderung topografische Lage und eingeschränkte Zuwegung 
(Bau in Dammlage und Einschnitten)

Korridordetails

88 km Länge

Mischverkehrsstrecke

112 % Auslastung

3,1 Mio. Trkm

Streckennummern: 5850

Details Generalsanierung

Nürnberg
Regensburg
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Geplante Sperrpause



Generalsanierung Nürnberg-Regensburg im 1. Halbjahr 2026 
Fünf Monate Totalsperrung

Sperrpausenkonzept 
Nürnberg-Regensburg:

• Totalsperrung Nürnberg -
Regensburg von 06.02.2026 
bis 10.07.2026

• Von der Abzweigstelle 
Reichswald (ausschließlich) 
bis Regensburg Bahnhof 
(ausschließlich)

1212

Nürnberg 
HBF

Feucht Ost
(HP)

Ochenbruck

Mimberg 
(HP)

Burgthann
(HP)

Oberferrieden
(HP)

Postbauer-
Heng

Pölling 
(HP)

Neumarkt

Deining 
(HP)

Batzhausen
(HP)

Seubersdorf

Pasrsberg

Mausheim
(HP)

Laaber
(HP)

Deuerling
(HP)

Etterzhausen
(HP)

Undorf

Feucht Beratzhausen Regensburg 
HBF

Reg. Prüfening 

80 Gleiskilometer

38 Weichen

Erneuerung des Achszählsystems

Ergänzung von 4 Überleitstellen

Maßnahmen an den 20 Stationen 

Maßnahmen zur Ertüchtigung des Deininger Damm    
und Felssanierungen

60 km Oberleitung
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Feucht

Feucht Ost

Ochenbruck

Mimberg

Burgthann

Oberferrieden

Postbauer-Heng

Pölling

Neumarkt

Deining

Batzhausen

Seubersdorf

RB Süd/BM Nürnberg

RB Süd/BM Regensburg

Bhf.-Kat 3 & 4

Bhf.-Kat. 5, 6 & 7

Maßnahmenumgriff Personenbahnhöfe

 An allen 20 Verkehrsstationen des RB Süd sind Maßnahmen geplant
‒ An 25 von 44 Bahnsteigen sind Anpassungen/Sanierungen geplant
‒ 4 von 8 Bahnsteigdächer werden erneuert
‒ 6 von 6 Empfangsgebäuden werden umfangreich saniert und gestaltet
‒ 10 von 13 Personenunterführungen werden saniert u./o. gestaltet 
‒ An 25 von 44 Beleuchtungsanlagen werden neu gebaut
‒ Der derzeit geplante Maßnahmenumfang führt zur Erfüllung aller 

Sollstandards an 19 von 20 Zukunftsbahnhöfen

Maßnahmenumgriff DB Energie

‒ Fokus: Erhöhte Leistungsfähigkeit und verbesserte Resilienz
‒ Neubau Schaltposten Parsberg
‒ Vorleistungen opt. Umrichterwerk Parsberg
‒ Anpassung Fernwirklinien
‒ Sekundärtechnikerneuerung Uw Neumarkt
‒ Neubau Sp Prüfening

Nürnberg Hbf

Parsberg

Regensburg Hbf

Etterzhausen

Mausheim

Beratzhausen

Laaber

Deuerling

Undorf

Regensburg-Prüfening

Zukunftsbahnhof
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Überblick zu Maßnahmen der Personenbahnhöfe und DB 
Energie auf dem Korridor Nürnberg-Regensburg
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Vergabestruktur

• Bündelung der Hauptgewerke OB, KTB, OLA und 
teilweise KIB in zwei örtlich getrennten 
Bauvergaben

• Zeitlich und örtlich abgeschlossene Arbeiten in 
gesonderten Vergaben, z.B. Deininger Damm

• Erstellung AP durch Bau-AN
• Konzentration auf Arbeiten im Gleisbereich

Baubetrieb 

• Bau unter Vollsperrung der Strecke

Nürnberg-Regensburg: Randbedingungen der 
Leistungserbringung

Logistik

• Übergabe der Oberbaustoffe in den Tarifpunkten
• Logistikfenster für Logistikfahrten auf der 

Strecke und Fahrten von Dritten sind zu 
berücksichtigen
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Vergabekonzept: Aktuelle Überlegungen sehen mehrere 
Baulose vor

Vergabe Gesamt-LST-Ausrüstung: Hochrüstung Stellwerke, Anpassung LST Anlage

15

Neumarkt

Regensburg

Feucht

Bauvergabe 1

ParsbergNeumarkt

Bauvergabe 1
• 24 km Gleis 
• 20 Weichenerneuerungen
• 1 DL
• 2 Überleitstellen und 2 Weichenverbindungen inkl. dazugehöriger Gewerke
• KTB-Leistungen und Arbeiten an den Stationen

Gesonderte Vergaben
• EÜ-Erneuerung
• Arbeiten an den Stationen außerhalb des Gleisbereichs
• 50 km Fahrdrahtwechsel
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Vergabekonzept: Aktuelle Überlegungen sehen mehrere 
Baulose vor

Vergabe Gesamt-LST-Ausrüstung: Hochrüstung Stellwerke, Anpassung LST Anlage
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Neumarkt

Regensburg
Parsberg

Bauvergabe 2

NeumarktFeucht

Bauvergabe 2
• 56 km Gleis 
• 18 Weichenerneuerungen
• 2 DL
• 2 Überleitstellen und 1 Weichenverbindung inkl. dazugehöriger Gewerke
• 60 km OLA
• KTB Leistungen und Arbeiten an den Stationen

Gesonderte Vergaben
• Deininger Damm
• 3 Felssicherungen
• 1 EÜ-Erneuerung (Verrohrung)
• Arbeiten an den Stationen außerhalb des Gleisbereichs
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Nürnberg-Regensburg: Terminschiene für Vergabe

20302029202820272. HJ 20261. HJ 20262. HJ 20251. HJ 20252. HJ 20241. HJ 20242. HJ 20231. HJ 2023

Information / Beteiligung

Ausführungsplanung AN

Projektende

Planung über alle Gewerke, Oberbau/Trassierung

Vergabeverfahren Bauleistungen (vsl. 01.07.2024 – 14.02.2025)

Erstellung Vergabeunterlagen Bauleistungen

Inbetriebnahme Korridor

06.02 –
10.07.2026
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Agenda 
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Allgemeines Generalsanierung1.

Generalsanierung Nürnberg - Regensburg2.

4. Hinweise
Generalsanierung Obertraubling - Passau3.
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Die Generalsanierung des Hochleistungskorridors 
Obertraubling-Passau im 2. Halbjahr 2026
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Korridordetails

115 km Länge

Mischverkehrsstrecke

3,1 Mio. Trkm

Details Generalsanierung

Obertraubling

Passau

10.07.-11.12.26

Zugrundeliegende Ankermaßnahmen und Besonderheiten: 

• Erneuerung ESTW Sünching, Straubing, Sandbach, Radldorf, Vilshofen 

• Erheblicher Sanierungsbedarf Moorstelle Osterhofen

• Fokus auf Erneuerung Stellwerke, Oberbau und Oberleitung

• Grenzübergreifende Verkehre mit Österreich

Abschnitt Plattling - Passau

Abschnitt Obertraubling -Plattling

105 % Auslastung

Streckennummer: 5830
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Geplante Sperrpausen

10.06.-11.12.26
TSP/ESP Verteilung in Prüfung



Maßnahmen an 9 Verkehrsstationen 

Ergänzung von 6 Überleitstellen

Generalsanierung Obertraubling-Passau im 2. Halbjahr 2026 
Bau in mehreren Phasen

Phasen Obertraubling – Passau:

• Totalsperrung 10.07.26 – 11.12.26 im 
Abschnitt Obertraubling – Plattling.

• Sperrpausenkonzept im Abschnitt 
Plattling – Passau ist derzeit in 
Prüfung, geplanter Zeitraum 10.06. –
11.12.26 mit ESP/TSP im Wechsel.

104 km der Gleiskilometer

89 Stk Weichen

466 STE der Leit- und Sicherungstechnik/ 5 ESTW‘s

50km Oberleitung

20

Ertüchtigung der Moorstelle in Osterhofen
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Überblick zu Maßnahmen der Personenbahnhöfe und DB 
Energie auf dem Korridor Obertraubling-Passau

Zukunftsbahnhof

Bhf.-Kat 3 & 4

Bhf.-Kat. 5, 6 & 7

Maßnahmenumgriff Personenbahnhöfe

• An 8 von 9 Verkehrsstationen (nicht Passau) des RB Süd sind 
Maßnahmenpakete geplant

• An 11 von 19 Bahnsteigen sind Anpassungen/Sanierungen geplant
• 6 von 10 Bahnsteigdächer werden erneuert
• 5 von 5 Empfangsgebäuden werden umfangreich saniert und gestaltet
• 5 von 6 Personenunterführungen werden saniert u./o. gestaltet
• An 9 von 19 Beleuchtungsanlagen werden neu gebaut
• Der derzeit geplante Maßnahmenumfang führt zur Erfüllung aller 

Sollstandards an 8 von 9 Zukunftsbahnhöfen (nicht Obertraubling)

Maßnahmenumgriff Energie

• Fokus: Erhöhte Leistungsfähigkeit und verbesserte Resilienz
• Neubau Schaltposten Sandbach
• Neubau Umrichterwerk Sandbach
• Anpassung Fernwirklinien
• Neubau Kuppelstelle Passau
• Anpassung Uw Plattling

Sünching

Radldorf

Straubing

Straßkirchen

Plattling

Osterhofen

Vilshofen

Passau Hbf

Regensburg Hbf

Obertraubling
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Obertraubling–Passau: Ertüchtigung der Moorstelle Osterhofen

22

Die Moorstelle in Osterhofen stellt eine besondere 
Herausforderung dar:

• Vollsperrung im Bereich Osterhofen km 34,10 –
36,38 für 3 Monate im Abschnitt Plattling - Passau

• Die Moorstelle hat eine Länge von ca. 2 km
• Sie verursacht hohen Instandhaltungsaufwand 

aufgrund von Längshöhen- und Richtungsfehlern
• Derzeit besteht dadurch eine Langsamfahrstelle

 Ertüchtigung dringend erforderlich
• Erste Studien zum Verfahren erfolgten in 2015
• Ertüchtigung im FMI-Verfahren in 6–12m Tiefe,

Großer BE-Flächenbedarf
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Vergabekonzept Obertraubling-Passau

Baurichtung
Plattling

Vergabe LST: Vergabe Signaltechnik mit ETCS-Ausrüstung und Stellwerkserneuerungen / gesamter Korridor 

Vergabe OLA: Vergabe Erneuerung 
Oberleitungsanlagen

Bauvergabe 1: Oberbau/Kabeltiefbau/KIB
und VST: Erneuerung Stationen 

Bauvergabe 2: Oberbau/Kabeltiefbau/KIB mit 
Moorstelle und VST: Erneuerung Stationen

Passau
Obertraubling
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Ausschreibung im GU-Modell

Vergabe: Maßnahmen DB Energie

DB InfraGO AG | Generalsanierung Hochleistungsnetz | Februar 2024



Vergabestruktur

• Oberbau, KIB, Kabeltiefbau in 2 örtlich getrennten 
Vergaben

• Oberleitung, EEA in einer Vergabe
• Erstellung AP durch Bau-AN
• Konzentration auf Arbeiten im Gleisbereich

Baubetrieb 

• Bau unter Voll- und eingleisiger Sperrung der 
Strecke

Randbedingungen der Leistungserbringung

Bündelung der Gewerke in zwei Bauverträgen

Logistik

• Übergabe der Oberbaustoffe in den Tarifpunkten
• Logistikfenster für Logistikfahrten auf der Strecke 

und Fahrten von Dritten sind zu berücksichtigen
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Oberbau
• Erneuerung von ca. 54 km Gleis
• Erneuerung von 18 Weichen 
• Neubau 4 Überleitstellen (ÜST)

• Neubau 5 Weichen (ESTW Projekt)
• Erneuerung 9 Weichen (ESTW Projekt)

Konstruktiver Ingenieurbau
• 1 Erneuerung Durchlass

Bauvergabe 1: Obertraubling-Plattling
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Verkehrsstationen
Maßnahmen an 5 Verkehrsstationen u.a.
• Erneuerung Beleuchtung
• Erneuerung Bahnsteige
• Neubau Wetterschutz
• Erneuerung Belag
• Erneuerung PU

Oberleitung (gesonderte Vergabe)
• OLA-Maßnahmen im Zuge Neubau 

ÜST



Oberbau
• Erneuerung von ca. 61 km Gleis
• Erneuerung von 32 Weichen
• Neubau 2 Überleitstellen (ÜST)

Konstruktiver Ingenieurbau
• 1 Erneuerung Durchlass
• 1 Erneuerung EÜ
• Moorstelle Osterhofen

Bauvergabe 2: Plattling-Passau
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Verkehrsstationen
Maßnahmen an 3 Verkehrsstationen 
(einschließlich Plattling) u.a.
• Erneuerung Beleuchtung
• Erneuerung Dächer
• Erneuerung Belag
• Neubau Wetterschutz
• Neubau PU

Oberleitung (gesonderte Vergabe)
• Fahrdrahttausch ca. 59 km
• Erneuerung Kettenwerk ca. 61 km
• Mastgründungen 734 Stück
• zus. OLA-Maßnahmen im Zuge 

Neubau ÜST



Obertraubling-Passau: Terminschiene für Vergabe

20302029202820272. HJ 20261. HJ 20262. HJ 20251. HJ 20252. HJ 20241. HJ 20242. HJ 20231. HJ 2023

Information / Beteiligung

Ausführungsplanung AN

Projektende

Arbeiten Abschnitt PLATT - PASS 

Planung über alle Gewerke, Oberbau/Trassierung

Vergabeverfahren Bauleistungen

Erstellung Vergabeunterlagen Bauleistungen

Inbetriebnahme Korridor

10.07. -
11.12.26 Arbeiten Abschnitt OBER - PLATT
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10.06. – 11.12.26
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Agenda 

28

Allgemeines zur Generalsanierung1.

Generalsanierung Nürnberg-Regensburg2.

4. Hinweise
Generalsanierung Obertraubling-Passau3.
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Kontaktmöglichkeit

29

Für Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Einkauf: 
juergen.je.braun@deutschebahn.com
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Vielen Dank



Bündelung im Bau durch die Generalsanierung

Nürnberg-Regensburg im 1. Halbjahr 2026

31

ca. 40 % der Gleiskilometer

ca. 33 % der Weichen

Komplette Erneuerung des Achszählsystems

Ergänzung zahlreicher Überleitstellen gemäß 
EBWU

Maßnahmen an den Stationen 

Maßnahmen zur Ertüchtigung des Deininger 
Damm und Felssanierungen

ca. 45% der Gleiskilometer

ca. 43% der Weichen

ca. 62% der Stelleinheiten aller 
Leit- und Sicherungstechnik 

Ergänzung zahlreicher Überleitstellen gemäß 
EBWU

Maßnahmen an den Stationen 

Maßnahmen zur Ertüchtigung 
Moorstelle Osterhofen

ca. 24% der Oberleitungsanlagen

Aktueller Arbeits-
/Erkenntnisstand!

Obertraubling-Passau im 2. Halbjahr 2026

ca. 28% der Oberleitungsanlagen
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Vergabestruktur Obertraubling - Passau
Bau- und Planungsleistungen für die Generalsanierung der Riedbahn

DB InfraGO AG | Generalsanierung Hochleistungsnetz | Februar 2024 32

Losweise Vergabe ist vorbehalten:
 Los 1 (West) Obertraubling - Plattling
 Los 2 (Ost) Plattling - Passau

Vergabeverfahren:
 Verhandlungsverfahren EU mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb

Eignungskriterien:
 PQ der Deutschen Bahn AG, für die spezifischen Gewerke (§48 SektVO)
 Referenzen Projektleiter/Bauleiter

Zuschlagskriterien:
 70 % Preis (beauftragte Leistung)
 30 % Sperrpausenverkürzung

Bonussystem/Anreizmodell:
 Die Zahlung der Prämien erfolgt verschuldensunabhängig bei Erreichung/Unterschreitung des Leistungssolls für den 

jeweiligen Bauabschnitt.



Eine Generalsanierung beinhaltet folgende 
wesentliche Aktivitäten

Inhalte / Tätigkeiten der Generalsanierung

Vorbereitung

Entwicklung Verkehrskonzept inkl. SEV 
und Lokpool für Umleiterverkehre

Ertüchtigung von Umleiterstrecken

Projektplanung, Definition detaillierter 
Sanierungsumfang, konkretes 
Infrastrukturlayout

Foto: Deutsche Bahn AG / Stefan Wildhirt

5-monatige Generalsanierung

Weichen

Brücken und Stützwände

Bahnübergänge

Leit- und Sicherungstechnik

Oberleitung

Lärmschutz

Bahnhöfe

Oberbau

Sanierungs-
tätigkeit

Betriebs-/Engpasssteuerung

Schnelle Entstörung der Umleiterstrecken 
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-2 Jahre -1,5 Jahre -1 Jahr

 Erstellung des SEV-Konzeptes durch die Eisenbahn-
verkehrsunternehmen in Abstimmung mit den jeweiligen AT  

 Parallellaufende Abstimmung mit Straßenbaulastträgern bzgl. 
Baustellen, Zu- und Abfahrtwege, Haltestellen etc., um 
bestmögliche Linien- und Haltekonzeption sicherzustellen

 Bestellung der Buskapazitäten über den Dienstleistungs- und 
Rahmenvertrag durch die EVU

 Probefahrten mit den SEV-Bussen, 
um bei Bedarf letzte Anpassungen 
am Konzept durchführen zu können 
unter Einbindung der AT

 Vorschlag für Grobkonzept 
des Angebots auf der Schiene 
durch die DB InfraGO

34

Generalsanierung

Ersatzverkehre bei Generalsanierung können langfristig
vorbereitet werden
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