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Zeit Thema Verantwortlich

11:00 – 11:15 Begrüßung und Einleitung Torsten Wilson & Birgit Hartmann

11:15 – 11:30 Projektvorstellung Generalsanierung Hochleistungsnetz Birgit Hartmann

11:30 – 12:15 Projektvorstellung Teilmaßnahme Ersatzinvestition 
Oberbau Strecke 6185

Jürgen Bahn

12:15 – 13:00 Mittagspause alle

13:00 – 13:15 Randbedingungen der Baudurchführung Jürgen Bahn

13:15 – 13:30 Vorstellung wettbewerblicher Dialog Steffen Hantschick

13:30 – 14:00 Fragen zum Projektinhalt alle

14:15 – 15:15 offener Dialog mit Umfragen Torsten Wilson

14:00 – 14:15 Kaffeepause alle

15:15 – 16:00 Abschluss & Feedback Torsten Wilson

16:00 Ende
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Herzlich Willkommen zum Marktdialog GSH Lehrte-Berlin, 
Teilmaßnahme Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185
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Hinweise zum Thema Compliance

"Die Deutsche Bahn legt großen Wert auf Compliance. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem 
Kartellrecht. Das gilt sowohl für die Deutsche Bahn und ihre eigene Geschäftstätigkeit als auch für ihre 
Lieferanten. Deshalb wollen wir heute - gerade wo wir hier zahlreiche Wettbewerber versammelt haben - nicht 
versäumen, auf die besondere Wichtigkeit kartellrechtlicher Compliance hinzuweisen.

Was das mit Blick auf die Ausschreibungen der Deutschen Bahn bedeutet, wissen die meisten von Ihnen sicher 
auch selbst: Wettbewerber dürfen keine Absprachen zu Preisen oder zur Aufteilung von Vergaben bzw. Losen 
treffen. Auch der Austausch von Geschäftsgeheimnissen, z.B. zu Angebotspreisen, ist im Rahmen von 
Vergabeverfahren kartellrechtlich in der Regel verboten.“
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Prinzipielles zum Marktdialog

Zum heutigen Marktdialog bitten wir die Teilnehmer, folgendes zu beachten:
Der Dialog dient dem Austausch mit dem Markt und soll unverbindliche Informationen auf Basis des aktuellen 
Konzeptionsstandes vermitteln. 

Dabei gezeigte und getätigte Inhalte und Aussagen der DB stellen den vorläufigen Stand ihrer Überlegungen zu 
möglichen Inhalten und Verfahrensweisen einer Ausschreibung dar, die wir in den konstruktiven Dialog mit den 
Teilnehmern stellen möchten. Festlegungen oder Auslegungen zu Inhalten laufender oder zukünftiger 
Vergabeverfahren und deren Vertragsunterlagen sind damit ausdrücklich nicht verbunden, sondern ausnahmslos 
den Inhalten vorbehalten, wie sie konkret im jeweiligen Verfahren gelten. 

Ansprüche auf Berücksichtigung von Vorschlägen oder auf Teilhabe an zukünftigen Vergaben ergeben sich aus der 
Teilnahme am Dialog nicht. Die Entscheidung, ob und mit welchen Inhalten ein Vergabeverfahren hiernach erfolgt, 
bleibt der DB uneingeschränkt vorbehalten.
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Um die Verkehrswende zu schaffen, müssen wir in der 
Infrastruktur andere Wege gehen

Foto: Deutsche Bahn AG / Volker EmerslebenFoto: Deutsche Bahn AG / Uwe MietheFoto: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Das Verkehrsvolumen 
steigt 
Noch nie waren mehr Personen 
und Güter auf unserem 
Schienennetz unterwegs wie 
heute

Die Infrastruktur ist 
überaltert
Durch überalterte und 
unterfinanzierte Infrastruktur 
wächst das hochbelastete Netz 
weiter

Die Pünktlichkeit ist auf 
Rekordtief
Qualitätsprobleme sind heute 
deutlich spürbar, Potenziale für 
kundenfreundliches Bauen 
werden nicht ausgeschöpft

Darum kann 
es ein „Weiter 
so“ in der 
Infrastruktur 
nicht geben
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Generalsanierung von über 4.000 km Streckennetz bis 2030 -  
Aus dem hochbelasteten Netz wird das neue Hochleistungsnetz

Wir reduzieren zukünftige verkehrliche 
Einschränkungen auf ein Mindestmaß und 
schaffen so mehr Planbarkeit für unsere Kunden

Hochleistungsnetz in 2030
[in Strecken-Km]

9

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch 
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhöfe 
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Störungsresistente Anlagen sorgen für eine 
zuverlässigere Infrastruktur und erhöhen somit 
die Pünktlichkeit für unsere Kunden

Optimale Ausrüstungs- und Layoutstandards 
sorgen für mehr Zugaufkommen und erhöhen 
somit die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur

9



Eine Generalsanierung beinhaltet folgende 
wesentliche Aktivitäten

Inhalte / Tätigkeiten der Generalsanierung

Vorbereitung

Entwicklung Verkehrskonzept inkl. SEV 
und Lokpool für Umleiterverkehre

Ertüchtigung von Umleiterstrecken

Projektplanung, Definition detaillierter 
Sanierungsumfang, konkretes 
Infrastrukturlayout

Foto: Deutsche Bahn AG / Stefan Wildhirt

5-monatige Generalsanierung

Weichen

Brücken und Stützwände

Bahnübergänge

Leit- und Sicherungstechnik

Oberleitung

Lärmschutz

Bahnhöfe

Oberbau

Sanierungs-
tätigkeit

Betriebs-/Engpasssteuerung

Schnelle Entstörung der Umleiterstrecken 
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Hochleistungskorridor Lehrte – Berlin

6107 6185

6107

6399

6107/ 
6179

6185

Fallersleben

Lehrte

Oebisfelde

Stendal Rathenow

Spandau
Wustermark

Nahrstedt
Gardelegen

RibbeckSchönhausen West Bamme

Richtung SülfeldRichtung Sülfeld

Lehrte

227 km Länge

Mischverkehrsstrecke

Berlin

Umbauvolumen GSH gesamt Menge

Gesamt-Mittelbedarf (GWU und Planungskosten)

OLA Instandhaltung 509 km

KIB 3 DL

Bahnübergänge (Zulaufstrecken) 0 Stk

LST 981 STE

Gleise (Oberbau, Schotter und 
Feste Fahrbahn) 345 km

Weichen 302 Stk

weitere Maßnahmen u.a. Kabeltiefbau

OLA neu 28 km
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Personenbahnhöfe 25 Stk

Anteile DB Energie

‒ Sekundärtechnik-Erneuerung Unterwerk 
Rathenow

‒ Erneuerung von 7 
Fernwirkunterstationen (Bestand 
abgängig)

‒ Ersatzneubau Trafostation Oebisfelde
‒ 50-Hz-Anschlüsse & Trafostationen bei 

zusätzlichen Leistungsbedarfen von 
DB InfraGO

‒ Bau zusätzlicher Fernwirkstationen bei 
neuen 
Weichenverbindungen/Überleitstellen
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Logistikkonzept: Lehrte – Berlin

Abschnitt I … Abschnitt II … Abschnitt III … Abschnitt IV …

Logistik aus Berlin

Lehrte

Rail Logistik 
Center 

Wustermark

Oebisfelde-Glindenberg 
(6409)

Rathenow – 
Brandenburg/Havel (6512)

Kurve 
Wustermark

Weddeler Schleife

Öl VW

Bundeswehr

MOSOLF 
Transporte GmbH

Logistik aus StendalLogistik aus StendalLogistik aus Lehrte

Logistik

‒ Die Logistik für die Region Nord erfolgt aus Lehrte Misburg(über Lehrte), Uelzen (über Gifhorn), Celle (über Lehrte), Braunschweig (über Fallersleben); 
Südost nutzt Stendal als Logistikzufahrt in beide Richtungen; Region Ost ist die Logistik eingeschränkt aus Berlin-Ruhleben/ Berlin-Spandau Gbf (Anschluss 
HVLE), Kreuz Wustermark Priort, Wustermark Rbf (ggf. Anschl. RLCW), Wustermark Nord (Logistikfläche aus HLK Berlin – Hamburg) möglich

‒ Beeinträchtigung der Logistik durch Vielzahl zu bedienende Maßnahmen in Region Südost und Ost; trotz durchgehender Sicherstellung der eingleisigen, 
elektrischen Betriebsführung in der Region Ost (Logistikandienung aus Wustermark und Spandau zwingende zeitgleich erforderlich)

‒ Abwicklung der Logistik bei Personenbahnhöfe sowie mit Streckenmaßnahmen über die Straßen
‒ Mögliche Umschlagplätze und Weichenlagerung SO und O sind Oebisfelde, Stendal, Schönhauser Damm, Rathenow, Wustermark, Nord noch zu ermitteln

        Umschlagplätze               Anschließer               Zulaufstrecke               Straßenzufahrten (SÜ/EÜ noch nicht geprüft)

VW
Berlin-Spandau
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Vergabekonzept: Lehrte – Berlin

Abschnitt Ost

Lehrte

Abschnitt Nord

Hinweise

‒ Vergabepakete Zuschnitt unter Berücksichtigung technischer Anforderungen und örtlicher Gegebenheiten
‒ Oberbau/ Tiefbau / Kabeltiefbau / Durchlässe / Brücken / Lärmschutzwände (KIB) geplant als abschnittsweise Einzelvergaben
‒ LST Leistung Nord ETCS ein Vergabepaket, LST Leistung Südost bereits vergeben, LST Leistung Ost ein Vergabepaket
‒ Oberleitung abschnittsweise Vergabe (IH und Neubau)
‒ Elektrische Anlagen und Weichenheizungen jeweils ein Vergabepaket
‒ Feste Fahrbahn voraussichtlich zwei abschnittsbezogene Vergabepakete (östlich und westlich von Stendal) mit Ausschreibung 2025
‒ Vorankündigung der Ausschreibungspakete i.d.R. durch Marktinformationen und Marktdialoge

Abschnitt Südost

Berlin-Spandau
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Zeit Thema Verantwortlich
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ABS Hannover – Berlin, Baustufe 1 (Schaffung von Grundlagen)

 Ertüchtigung der Strecke 6107 einschließlich Elektrifizierung im Bereich der Baustufe 1 (Schönhauser Damm bis 
Schönhausen / Elbe und Nahrstedt bis Gardelegen West) im Jahr 2026

 Errichtung der neuen Abzweigstellen (Wuster Damm, Schönhausen West, Nahrstedt und Gardelegen West) für die 
Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185 einschließlich technischer Ausrüstung im Zeitraum 09 bis 11/2026 zur 
Gewährleistung der elektrischen Umfahrung der Baustellenbereiche der Strecke 6185
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Rathenow

6107

6185

Schönhauser 
Damm

Wolfsburg

Gardelegen

Vorsfelde
Lehrte Gifhorn

Fallersleben

Nahrstedt

Stendal

Abzw
 Bamme

Abzw
Ribbeck

Wustermark

Wustermark Rbf

Berlin 
Spandau

Nennhauser 
Damm

6
0

6
8

6107

6107

6107

1
7

7
0

1956

1
9

5
6

6185

6185 6185

6
4

0
1

6
4

0
1

Uchtspringe

Gardelegen West

Oebisfelde

Staffelde

Schönhausen 
(Elbe)

Abzw 
Bindefelde 

Vinzelberg

Variante 2 GSH + 8 TOT



Vorstellung einzelner Projektthemen 
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Übersicht der Lage der Sanierungsabschnitte der FF

Bph 2.0 westlich Bph 2.0 östlich

Folgende Bereiche sind umzubauen:

 östlich Stendal 2 x 10,5 km Gleise, plus Weichen (Rückbau 4 Weichen, Neubau 3 Weichen)
Erweiterung östlicher Bereich 2 x 16 km Gleise, plus Weichen (Rückbau 6 Weichen, Neubau 6 Weichen)

 westlich Stendal 2 x 25,9 km Gleise, plus Weichen (Rückbau 7 Weichen, Neubau 6 Weichen)

 Anpassungen der OLA im Bereich der aus- bzw. einzubauenden Weichen
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Vorstellung Bestandsquerschnitte 
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Bauart RHEDA Bauart BTD V2Bauart Züblin

Regelquerschnitte für Bauarten FF im Bestand
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Skizze: Querschnitt FF Bauart RHEDA Koehne



Vorstellung Ansatz zum Amtsentwurf der Rückbautechnologie 
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Erneuerung FF Str. 6185 Rückbautechnologie FF Rheda-Bauarten

Thesen zum Rückbau

 Länge der Bauzeit wird maßgeblich durch Baufortschritt beim Rückbau der Bestands-FF beeinflusst

 bisherige Erfahrung aus der Praxis beim Rückbau der Gleisblöcke (Str. Berlin-Hamburg Altona) – max. 8 m Gleis / h mit 
Eisenbahndrehkran

 geplante Rückbautechnologie (Stand EP) – jochweise Ausbau, Abtransport und Verladung mit Portalkran Fa. Donelli mit folgenden 
Einzelleistungen:

Beschreibung        angenommene Arbeitsgeschwindigkeit

Teilweise Rückbau des Mittelkerns, Vorbereiten Aufstellfläche für Hilfsfahrbahn   45m/h

Herstellung der Hilfsfahrbahn für Portalkran mit Inventarschienen    90m/h

Ausbau und Abtransport von Schallabsorber       49m/h

Mechanische Trennung der Fahrbahn in Einzelblöcke (15m)     45m/h

Aufnahme der Betonblöcke, Verfahren, Verladen      25m/h

Rückbau, verladen und Abtransport HGT       17m/h
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Rückbauvorschlag gemäß Amtsentwurf
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Rückbautechnologie

Ansatz für Rückbau Bauarten FF im Bestand aus vorliegender EP 
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Aktueller Arbeitsstand in der Teilmaßnahme 
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Angabe zur Lage der einzelnen Umbaubereiche FF

 Bereich westlich Stendal  von km 215,400 bis km 241,800

 

 Bereich östlich Stendal  von km 183,300 bis km 194,300

 Erweiterung östlich Stendal  von km 166,075 bis km 171,848

    von km 172,922 bis km 183,300
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Ergänzung zur Teilmaßnahme 
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“
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Darstellung der Bereiche der zusätzlichen Oberbauerneuerung Strecke 6185

Strecke 6185
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11:30 – 12:15 Projektvorstellung Teilmaßnahme Ersatzinvestition 
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Jürgen Bahn

12:15 – 13:00 Mittagspause alle

13:00 – 13:15 Randbedingungen der Baudurchführung Jürgen Bahn

13:15 – 13:30 Vorstellung wettbewerblicher Dialog Steffen Hantschick

13:30 – 14:00 Fragen zum Projektinhalt alle

15:15 – 16:00 Abschluss & Feedback Torsten Wilson

16:00 Ende ...

14:15 – 15:15 offener Dialog mit Umfragen Torsten Wilson

14:00 – 14:15 Kaffeepause alle



Vorstellung einzelner Projektthemen 
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Grundlagen der Ausschreibung für die Bieter 
(derzeitiger Planungsstand)

Bereiche östlich + westlich Stendal mit vorliegender Planung

 Funktionale Leistungsbeschreibung auf Grundlage der 
vorliegenden EP (einschl. Konzept BE + Baustraßen)

 Vorgabe Randbedingung (z.B. aus Umweltplanung) für Bauablauf, 
Klärung Schnittstellen mit anderen AN

 UiG für Amtsentwurf liegt vor, für die anzubietende Bauart FF ist 
eine Genehmigung durch Bieter erforderlich

 Technologie für Amtsentwurf (Rückbau + Neubau) liegt vor; 
Optimierungen sind ein wesentliches Ziel des Verfahrens

 AP ist genehmigungsfähig durch Bieter zu erstellen

Bereich östlich Stendal ohne Planung

 Funktionale Leistungsbeschreibung auf Grundlage Bestand 
mit Aufgabe zur Klärung BE + Baustraßen durch Bieter

 Randbedingungen (z.B. aus Umwelteinflüssen) sind durch 
Bieter zu klären, ebenso Schnittstellen zu anderen AN

 UiG für anzubietende Bauart FF sind durch Bieter zu 
erbringen

 Bautechnologie (Rückbau + Neubau) ist durch Bieter zu 
erstellen

 AP ist genehmigungsfähig durch Bieter zu erstellen
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Vorstellung einzelner Projektthemen 
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Wesentliche Grundlagen der Ausschreibung für die Bieter u.a. aus der Umweltplanung

Bereiche östlich + westlich Stendal mit vorliegender Planung

 Es gibt Bereiche des Vogelbrutschutzes mit Bauverbot im Zeitraum Februar – August des Jahres
(betrifft östlich Stendal ca. 1 km Schutzbereich, Bereich der 16 km erweiterter Umbau wurde nicht betrachtet,
westlich Stendal ca. 3,2 km Schutzbereich)

 Bereich westlich Gardelegen mit vorliegender Ausnahmegenehmigung für Kranich und Schwarzmilan mit Auflagen

 Einschränkungen bei der Beleuchtung der Baustellen und BE-Flächen

 Als Tarifbahnhöfe sollen die Bahnhöfe Stendal und Rathenow genutzt werden

 Arbeitszeiten Mo – Sa zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr
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Randbedingungen der Realisierung
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

weitere Randbedingungen aus der vorliegenden EP

Bereiche östlich + westlich Stendal (außer Erweiterungsbereich östlich Stendal)

 Sperrpausen - gemeinsame Sperrung Strecken 6185 und 6107 in 10 + 11/2026 (Herstellung/IBN Umfahrungen)

  - Sperrung Strecke 6185 von 12/2026 bis 11/2027 (Rückbau / Neubau FF + Anpassung TA)

  - gemeinsame Sperrung Strecken 6185 und 6107 in 10 + 11/2027 (Anschluss Weichen, Rückbau  
    Zwischenzustände)

 UiG  - bauartbezogene UiG für FF auf Brücken erforderlich

 Baurecht - für temporäre Auswirkungen ist bei zuständigen Landesbehörden beantragt, außer für Bereich der 
    Erweiterungen
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Derzeitiger Stand zum Vergabekonzept
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Meilensteine Vergabepaket West und Ost 
einschl. Option „Erweiterung“

Bekanntmachung Q4 / 2024

Vertragsabschluss Q3 / 2025

Baubeginn Q3 / 2026

Hinweis:

 die Leistungen beinhalten auch die Erstellung der genehmigungsfähigen Ausführungsplanung
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11:15 – 11:30 Projektvorstellung Generalsanierung Hochleistungsnetz Birgit Hartmann

11:30 – 12:15 Projektvorstellung Teilmaßnahme Ersatzinvestition 
Oberbau Strecke 6185

Jürgen Bahn

12:15 – 13:00 Mittagspause alle

13:00 – 13:15 Randbedingungen der Baudurchführung Jürgen Bahn

13:15 – 13:30 Vorstellung wettbewerblicher Dialog Steffen Hantschick

13:30 – 14:00 Fragen zum Projektinhalt alle

15:15 – 16:00 Abschluss & Feedback Torsten Wilson

16:00 Ende ...

14:15 – 15:15 offener Dialog mit Umfragen Torsten Wilson

14:00 – 14:15 Kaffeepause alle



Vorbereitungs
-phase

Teilnahme-
wettbewerb Dialogphase

 Feststellung 
geeigneter 
Dialogpartner/ 
Bieter

 Möglichkeit der 
Reduzierung der 
Partner über 
Eignungsmatrix 
(Abwägung 
Aufwand)

 Partner entwickeln in einem iterativen Prozess mit 
und für den AG beste Lösung

 Beste Lösung kommt den Zielvorstellungen des AG 
am nächsten

 Produkt ist ein umsetzbares technisches Konzept

 Konzept optimiert und konkretisiert die 
ausgeschriebene Leistung

 Konzepte können und dürfen verschieden sein

 Reduzierung der Dialogpartner auf Grundlage 
Bewertung Konzept durch vorher festgelegte 
Kriterien möglich (mindestens aber drei Bieter)

 Länge der Dialogphase abhängig von 
Innovationspotential/ Terminschiene

 Definition der 
Bedürfnisse und 
Anforderungen an die 
zu beschaffende 
Leistung

 Funktionale 
Beschreibung der 
Leistung/ welche 
Ideen werden 
gesucht?

 Definition der 
Bewertungskriterien/ 
welche Idee 
bekommt den 
Zuschlag?

Angebotsphase

 Partner geben auf 
Grundlage ihres 
Konzeptes ein 
Angebot ab

 Preis grundsätzlich 
nicht verhandelbar 

 Wertung erfolgt auf 
Grundlage festgelegter 
Wertungskriterien 
(z.B. technisches 
Konzept, 
Ausführungsfrist, 
Preis)

 Bestbieter erhält 
Zuschlag für 
Baurealisierung

Realisierungs-
phase

 Konzept des 
bezuschlagten Bieters 
entsprechend der 
vereinbarten Termine, 
Kosten, definierten 
Rahmenbedingungen 
und Qualität umgesetzt

Der wettbewerbliche Dialog ermöglicht einen Wettbewerb der 
Ideen und eröffnet  Teilnehmern die Chance auf einen Bauauftrag

x Monate x Monate x Monate x Monatex Monate
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Vertraulichkeit der Konzepte wird sicher gestellt



Agenda
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Zeit Thema Verantwortlich

11:00 – 11:15 Begrüßung und Einleitung Torsten Wilson & Birgit Hartmann

11:15 – 11:30 Projektvorstellung Generalsanierung Hochleistungsnetz Birgit Hartmann

11:30 – 12:15 Projektvorstellung Teilmaßnahme Ersatzinvestition 
Oberbau Strecke 6185

Jürgen Bahn

12:15 – 13:00 Mittagspause alle

13:00 – 13:15 Randbedingungen der Baudurchführung Jürgen Bahn

13:15 – 13:30 Vorstellung wettbewerblicher Dialog Steffen Hantschick

13:30 – 14:00 Fragen zum Projektinhalt alle

15:15 – 16:00 Abschluss & Feedback Torsten Wilson

16:00 Ende ...

14:15 – 15:15 offener Dialog mit Umfragen Torsten Wilson

14:00 – 14:15 Kaffeepause alle



Agenda

DB InfraGO | Marktdialog Lehrte-Berlin | Ersatzinvestition Oberbau | 28.02.2024 30

Zeit Thema Verantwortlich

11:00 – 11:15 Begrüßung und Einleitung Torsten Wilson & Birgit Hartmann

11:15 – 11:30 Projektvorstellung Generalsanierung Hochleistungsnetz Birgit Hartmann

11:30 – 12:15 Projektvorstellung Teilmaßnahme Ersatzinvestition 
Oberbau Strecke 6185

Jürgen Bahn

12:15 – 13:00 Mittagspause alle

13:00 – 13:15 Randbedingungen der Baudurchführung Jürgen Bahn

13:15 – 13:30 Vorstellung wettbewerblicher Dialog Steffen Hantschick

13:30 – 14:00 Fragen zum Projektinhalt alle

15:15 – 16:00 Abschluss & Feedback Torsten Wilson

16:00 Ende ...

14:15 – 15:15 offener Dialog mit Umfragen Torsten Wilson

14:00 – 14:15 Kaffeepause alle



Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 1 :

Ist aus Ihrer Sicht eine Optimierung der Zeiten für den Rückbau unter Einhaltung der genannten Randbedingungen 

möglich ?

Ergebnis der Abstimmung :

  Ja       Nein

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 2 :

Welches Schichtsystem wird von Ihnen vorgesehen?

Ergebnis der Abstimmung :

  2 Schicht       3 Schicht

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 3 :

Halten Sie die Genehmigung für die UiG für die Feste Fahrbahn auf Brücken in der vorgegebenen Zeit für umsetzbar 

(für Ihre anzubietende Feste Fahrbahn) ?

Ergebnis der Abstimmung :

  ja       nein

  0       0

DB InfraGO | Marktdialog Lehrte-Berlin | Ersatzinvestition Oberbau | 28.02.2024 34



Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 4 :

Können Sie sich vorstellen am Vergabeverfahren in Form des wettbewerblichen Dialogs teilzunehmen ?

Ergebnis der Abstimmung :

  ja       nein

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 5 :

Welcher Zeitraum ist aus Ihrer Sicht für die notwendige Dialogphase zur Optimierung der Bauabläufe erforderlich ?

Ergebnis der Abstimmung :

  1-2 Monat      2-3 Monate

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 6 :

An welchem Los/Vergabepaket(en) würden Sie sich im Rahmen der Ausschreibung beteiligen?

Ergebnis der Abstimmung :

  VP west    VP ost   VP ost und west

  0    0   0

DB InfraGO | Marktdialog Lehrte-Berlin | Ersatzinvestition Oberbau | 28.02.2024 37



Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 1 :

Ist aus Ihrer Sicht eine Optimierung der Zeiten für den Rückbau unter Einhaltung der genannten Randbedingungen 

möglich ?

Hinweise :

  Ja       Nein

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 2 :

Welches Schichtsystem wird von Ihnen vorgesehen?

Hinweise :

  2 Schicht       3 Schicht

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 3 :

Halten Sie die Genehmigung für die UiG für die Feste Fahrbahn auf Brücken in der vorgegebenen Zeit für umsetzbar 

(für Ihre anzubietende Feste Fahrbahn) ?

Hinweise :

  ja       nein

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 4 :

Können Sie sich vorstellen am wettbewerblichen Dialog am Vergabeverfahren zu beteiligen?

Hinweise :

  ja       nein

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 5:

Welcher Zeitraum ist aus Ihrer Sicht für die notwendige Dialogphase zur Optimierung der Bauabläufe erforderlich ?

Hinweise :

  1-2 Monat      2-3 Monate

  0       0
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Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Frage 6 :

An welchem Los/Vergabepaket(en) würden Sie sich im Rahmen der Ausschreibung beteiligen?

Hinweise :

  VP west    VP ost   VP ost und west

  0    0   0
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Agenda
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Zeit Thema Verantwortlich

11:00 – 11:15 Begrüßung und Einleitung Torsten Wilson & Birgit Hartmann

11:15 – 11:30 Projektvorstellung Generalsanierung Hochleistungsnetz Birgit Hartmann

11:30 – 12:15 Projektvorstellung Teilmaßnahme Ersatzinvestition 
Oberbau Strecke 6185

Jürgen Bahn

12:15 – 13:00 Mittagspause alle

13:00 – 13:15 Randbedingungen der Baudurchführung Jürgen Bahn

13:15 – 13:30 Vorstellung wettbewerblicher Dialog Steffen Hantschick

13:30 – 14:00 Fragen zum Projektinhalt alle

15:15 – 16:00 Abschluss & Feedback Torsten Wilson

16:00 Ende ...

14:15 – 15:15 offener Dialog mit Umfragen Torsten Wilson

14:00 – 14:15 Kaffeepause alle



Agenda
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Zeit Thema Verantwortlich

11:00 – 11:15 Begrüßung und Einleitung Torsten Wilson & Birgit Hartmann

11:15 – 11:30 Projektvorstellung Generalsanierung Hochleistungsnetz Birgit Hartmann

11:30 – 12:15 Projektvorstellung Teilmaßnahme Ersatzinvestition 
Oberbau Strecke 6185

Jürgen Bahn

12:15 – 13:00 Mittagspause alle

13:00 – 13:15 Randbedingungen der Baudurchführung Jürgen Bahn

13:15 – 13:30 Vorstellung wettbewerblicher Dialog Steffen Hantschick

13:30 – 14:00 Fragen zum Projektinhalt alle

15:15 – 16:00 Abschluss & Feedback Torsten Wilson

16:00 Ende ...

14:15 – 15:15 offener Dialog mit Umfragen Torsten Wilson

14:00 – 14:15 Kaffeepause alle



Themen Marktdialog
„Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185“

Bitte nutzen Sie den Code, 
um Ihre Bewertung mit uns zu teilen

Slido.com
# DB24022801

Bewertung der Fragestellungen für eine 
effektive Einschätzung

Durch die Umfrage möchten wir Ihre 
Prioritäten erkennen

DB InfraGO | Marktdialog Lehrte-Berlin | Ersatzinvestition Oberbau | 28.02.2024 46



Vielen Dank
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