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Herzlich Willkommen zum virtuellen Infotermin des Projekts 
Generalsanierung Rechter Rhein
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Aufgrund der Gruppengröße sind in der Online-
Konferenz einige Regeln erforderlich:

Stumm stellen (Vermeidung von 
Hintergrundgeräuschen)

Fragerunde am Ende

‒Wortmeldung durch Handzeichen anmelden

‒Aufruf der Wortmeldungen erfolgt chronologisch

‒Bei Übertragungsproblemen: 
Halten Sie Ihr E-Mail-Postfach im Auge

So sind Sie stumm gestellt
Normalzustand

So ist Ihr Mikrofon an
Bitte nur während Sie sprechen

Aufzeigen für Wortmeldung
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Hinweise zum Thema Compliance
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"Die Deutsche Bahn legt großen Wert auf Compliance. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem 
Kartellrecht. Das gilt sowohl für die Deutsche Bahn und ihre eigene Geschäftstätigkeit als auch für ihre 
Lieferanten. Deshalb wollen wir heute - gerade wo wir hier zahlreiche Wettbewerber versammelt haben -
nicht versäumen, auf die besondere Wichtigkeit kartellrechtlicher Compliance hinzuweisen.

Was das mit Blick auf die Ausschreibungen der Deutschen Bahn bedeutet, wissen die meisten von Ihnen 
sicher auch selbst: Wettbewerber dürfen keine Absprachen zu Preisen oder zur Aufteilung von Vergaben 
bzw. Losen treffen. Auch der Austausch von Geschäftsgeheimnissen, z.B. zu Angebotspreisen, ist im 
Rahmen von Vergabeverfahren kartellrechtlich in der Regel verboten.
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Um die Verkehrswende zu schaffen, müssen wir in der 
Infrastruktur andere Wege gehen

Foto: Deutsche Bahn AG / Volker EmerslebenFoto: Deutsche Bahn AG / Uwe MietheFoto: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Das Verkehrsvolumen 
steigt 

Noch nie waren mehr Personen 
und Güter auf unserem 
Schienennetz unterwegs wie 
heute

Die Infrastruktur ist 
überaltert

Durch überalterte und 
unterfinanzierte Infrastruktur 
wächst das hochbelastete Netz 
weiter

Die Pünktlichkeit ist auf 
Rekordtief

Qualitätsprobleme sind heute 
deutlich spürbar, Potenziale für 
kundenfreundliches Bauen 
werden nicht ausgeschöpft

Darum kann 
es ein „Weiter 
so“ in der 
Infrastruktur 
nicht geben
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Bis 2030 ist die Generalsanierung von über 4.000 
Streckenkilometern vorgesehen

Wir reduzieren zukünftige verkehrliche 
Einschränkungen auf ein Mindestmaß und 
schaffen so mehr Planbarkeit für unsere Kunden

Wir reduzieren zukünftige verkehrliche 
Einschränkungen auf ein Mindestmaß und 
schaffen so mehr Planbarkeit für unsere Kunden

Hochleistungsnetz in 2030
[in Strecken-Km]

6

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch 
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhöfe 
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch 
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhöfe 
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Störungsresistente Anlagen sorgen für eine 
zuverlässigere Infrastruktur und erhöhen somit 
die Pünktlichkeit für unsere Kunden

Störungsresistente Anlagen sorgen für eine 
zuverlässigere Infrastruktur und erhöhen somit 
die Pünktlichkeit für unsere Kunden

Optimale Ausrüstungs- und Layoutstandards 
erhöhen die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur
Optimale Ausrüstungs- und Layoutstandards 
erhöhen die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur
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Eine Generalsanierung beinhaltet folgende 
wesentliche Aktivitäten

Inhalte / Tätigkeiten der Generalsanierung

Vorbereitung

Entwicklung Verkehrskonzept inkl. SEV 
und Lokpool für Umleiterverkehre

Ertüchtigung von Umleiterstrecken

Projektplanung, Definition detaillierter 
Sanierungsumfang, konkretes 
Infrastrukturlayout

Foto: Deutsche Bahn AG / Stefan Wildhirt

5-monatige Generalsanierung

Weichen

Brücken und Stützwände

Bahnübergänge

Leit- und Sicherungstechnik

Oberleitung

Lärmschutz

Bahnhöfe

Oberbau

Sanierungs-
tätigkeit

Betriebs-/Engpasssteuerung

Schnelle Entstörung der Umleiterstrecken 
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Die Realisierung des Hochleistungsnetzes wird wesentliche 
Veränderungen in der Herangehensweise bringen

Bisheriges Vorgehen Generalsanierung

Bauen viele kurze Baustellen Eine lange Baustelle

Betrieb eingleisiger Betrieb Kein Betrieb: Totalsperrung

Fahrplan 
und Betrieb

oft instabil
Stabil auf der Schiene und 
hochwertiger Ersatzverkehr auf der 
Straße

1:1 AustauschErneuerung Verbessertes Layout
Verbesserte Ausrüstung

Gewerke Fokus auf ein Gewerk Alle Gewerke parallel
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Das Projekt besteht aus der Generalsanierung der beiden 
Streckenabschnitte Troisdorf-Unkel und Unkel-Wiesbaden

Der Planungsabschnitt Troisdorf bis Unkel liegt bei der 
Region West.

Der Planungsabschnitt von Unkel bis Wiesbaden liegt in der 
Region Mitte.

Im zweiten Halbjahr 2026 steht die Generalsanierung des 
Korridors „Rechter Rhein“ von Troisdorf bis nach Wiesbaden an
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Eine Totalsperrung der Rechten Rheinstrecke von mehreren 
Monaten ermöglicht uns eine Generalsanierung über alle Gewerke 
hinweg

Eine Totalsperrung der 
Rechten Rheinstrecke 
vom 10.07.26 bis 
11.12.2026 ermöglicht 
uns die dringend 
benötigte 
gewerkeübergreifende, 
gebündelte Erneuerung

Erneuerung und Neubau von u.a. …

996 Stelleinheiten neues Elektronisches Stellwerk (ESTW)

3.500 Balisen für European-Train-Control System ETCS-Level 2

111 Weichen

67 Gleiskilometer

2 aufgelassener Bahnübergang

13 erneuerte Bahnübergänge

5 Überleitstellen

140 Fahrdrahtkilometer

32 Bahnhofsattraktivierungen

11 Konstruktive Ingenieurbauwerke

11 Felshangsicherungen
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Arbeitsstand Feb.2024
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Um die maximale Menge in der vorgegebenen Bauzeit zu 
erreichen, wird in fünf Bereichen parallel gearbeitet

Aufteilung des Korridors in fünf Abschnitte

Abschnitt 5
(Region West)

Abschnitt 4 Abschnitt 3 Abschnitt 1Abschnitt 2
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Logistik aus WiesbadenLogistik aus KoblenzLogistik teilweise aus Koblenz

Arbeitsstand Feb.2024



Oberbau

 Erneuerung von 21 Gleisen mit 33 Km
 Erneuerung von 26 Weichen
 Neubau von 6 Überleitweichen
 Rückbau von 3 Weichen
 Passschienenwechsel aufgrund 

Rückbau Isostöße

Konstruktiver Ingenieurbau

 Erneuerung von 1 Durchlass
 Erneuerung von 1 Stützwand
 Instandsetzung von 12 Stützwänden 

(3,3 Km)
 2 Felshangsicherungen

Bauabschnitt 1
Wiesbaden Biebrich – Lorchhausen

12

Verkehrsstationen
Maßnahmen an 12 Verkehrsstationen:

 Neubau Verkehrsstation Rüdesheim
 17x Ersatzneubau Bahnsteige je 180 m
 1x Neubau PU/ 3x Sanierung PU
 2x Neubau Aufzug/ 2x Neubau Rampe
 10x Erneuerung/ Instandsetzung Dächer
 Erneuerung Beleuchtung
 Erneuerung Ausstattung, WLS, DSA+

Oberleitung & 50 Hz

 Überspannung der neuen 
Überleitweichen

 Anpassung OLA bei Rückbau Weichen
 Fahrdrahtwechsel

 Erneuerung 9 Whz
 Neubau Whz für Überleitweichen

Abschnitt 1 
Wiesbaden Biebrich -

Lorchhausen
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Logistik aus Wiesbaden

Arbeitsstand Feb.2024



Oberbau

 Erneuerung von 11 Gleisen mit 16 Km
 Erneuerung von 8 Weichen
 Neubau von 20 Überleitweichen
 Passschienenwechsel aufgrund Rückbau 

Isostöße

Bauabschnitt 2
Kaub – Oberlahnstein
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Verkehrsstationen

Maßnahmen an 8 Verkehrsstationen:

 9x Ersatzneubau Bahnsteige je 180 m
 5x Verlängerung Bahnsteige je 15 m
 2x Sanierung PU
 4x Erneuerung/ Instandsetzung Dächer
 Erneuerung Beleuchtung
 Erneuerung Ausstattung, WLS, DSA+

Oberleitung & 50 Hz

 Überspannung der neuen 
Überleitweichen

 Fahrdrahtwechsel

 Erneuerung 2 Whz
 Neubau Whz für Überleitweichen

Abschnitt 2 
Kaub –

Oberlahnstein
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Konstruktiver Ingenieurbau

 Erneuerung von 3 Brücken
 Erneuerung von 1 Durchlass
 Erneuerung von 1 Stützwand
 Rückbau von 1 Brücke
 Instandsetzung von 3 Brücken
 Instandsetzung von 2 Durchlässen
 Instandsetzung von 5 Stützwänden 

(3,2 km)
 9 Felshangsicherungen

Logistik aus Koblenz Logistik aus Wiesbaden

Arbeitsstand Feb.2024



Oberbau

 Erneuerung von 18 Gleisen mit 6 Km
 Erneuerung von 33 Weichen
 Rückbau von 5 Gleisen
 Rückbau von 23 Weichen
 Passschienenwechsel aufgrund Rückbau 

Isostöße

Konstruktiver Ingenieurbau

 Erneuerung von 1 Brücke
 Instandsetzung von 1 Brücke
 Instandsetzung von 2 Stützwänden

(2,1 Km)

Bauabschnitt 3
Niederlahnstein – Neuwied
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Oberleitung & 50 Hz

 Anpassung OLA bei Rückbau Weichen
 Fahrdrahtwechsel

 Erneuerung 8 Whz
 Anpassung der Gleisfeldbeleuchtung

Abschnitt 3 
Niederlahnstein 

–
Neuwied
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Verkehrsstationen 

Maßnahmen an 5 Verkehrsstationen: 
 7x Ersatzneubau Bahnsteige
 1x Neubau PU/ 2x Sanierung PU 

 5x Neubau Aufzug 

 6x Erneuerung/ Instandsetzung Dächer 
 Erneuerung Beleuchtung 

 Erneuerung Ausstattung, WLS, DSA+

Logistik aus Koblenz

Arbeitsstand Feb.2024



Oberbau

 Erneuerung von 9 Gleisen mit 4,5 Km
 Erneuerung von 5 Weichen
 Neubau von 8 Überleitweichen
 Rückbau von 3 Weichen
 Passschienenwechsel aufgrund Rückbau 

Isostöße

Konstruktiver Ingenieurbau

 Erneuerung von 4 Brücken
 Erneuerung von 1 Stützwand
 Rückbau von 1 Brücke
 Instandsetzung von 2 Durchlässen
 Instandsetzung von 3 

Stützwänden (5,2 Km)

Bauabschnitt 4
Leutesdorf – Unkel
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Oberleitung & 50 Hz

 Überspannung der neuen 
Überleitweichen

 Anpassung OLA bei Rückbau Weichen
 Fahrdrahtwechsel

 Neubau Whz für Überleitweichen
 Anpassung der Gleisfeldbeleuchtung

Abschnitt 4 
Leutesdorf –

Unkel
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Verkehrsstationen  

 Maßnahmen an 7 Verkehrsstationen:  
 12x Ersatzneubau Bahnsteige  je 215 m
 2x Neubau PU/ 4x Sanierung PU  

 3x Neubau Aufzug  

 3x Erneuerung/ Instandsetzung Dächer  
 Erneuerung Beleuchtung  

 Erneuerung Ausstattung, WLS, DSA+

Logistik aus Koblenz

Arbeitsstand Feb.2024



Die Bauleistungen sollen möglichst früh vergeben werden,
um den Auftragnehmern Zeit zur Vorbereitung zu geben

1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 2. HJ 2024 1. HJ 2025 2. HJ 2025 1. HJ 2026 2. HJ 2026 2027 2028 2029 2030

Information / Beteiligung

Ausführungsplanung AN / Bauvorbereitende Maßnahmen

Projektende

Arbeiten Bauabschnitt 1, 2, 3 & 4

Planung Oberbau, Trassierung

Vergabeverfahren

Erstellung Vergabeunterlagen

Inbetriebnahme Korridor
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Arbeitsstand Feb.2024
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Die Vergabe der Bauleistung erfolgt für vier gewerkeübergreifende Raumlose. 
Damit werden logistische und vergaberechtliche Aspekte berücksichtigt.

Es wird ein Vertragsmodell mit einem Anreiz für Bauablaufoptimierungen seitens der Bauauftragnehmer in der Angebotsphase 
(Verhandlungsverfahren) gewählt, dass auch einen Bonus bei nochmaligen Unterschreitung der Soll-Bauzeit im IST beinhaltet
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Abschnitt RB West
Los IV

Abschnitt 4

(Gewerke Oberbau, KIB, Bahnhöfe, LST, OLA)

Logistik aus WiesbadenLogistik aus KoblenzTeilweise Logistik aus Koblenz

Los III
Abschnitt 3

Los II
Abschnitt 2

Los I
Abschnitt 1

Arbeitsstand Feb.2024



Vergabestruktur
Bau- und Planungsleistungen für die Generalsanierung des Rechten Rhein
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Losweise Vergabe ist vorbehalten:
 Los 1 Wiesbaden – Lorchhausen
 Los 2 Lorchhausen – Oberlahnstein 
 Los 3 Oberlahnstein – Neuwied 
 Los 4 Neuwied – Unkel 

Vergabeverfahren:
 Verhandlungsverfahren EU mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb

Eignungskriterien:
 PQ der Deutschen Bahn AG, für die spezifischen Gewerke (§48 SektVO)
 Referenzen Projektleiter/Bauleiter

Zuschlagskriterien:
 70 % Preis (beauftragte Leistung)
 30 % Sperrpausenverkürzung

Bonussystem/Anreizmodell:
 Die Zahlung der Prämien erfolgt verschuldensunabhängig bei Erreichung/Unterschreitung des Leistungssolls für den 

jeweiligen Bauabschnitt.
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Arbeitsstand Feb.2024



Besonderheiten dieser Ausschreibung
Bau- und Planungsleistungen für die Generalsanierung des Rechten Rhein
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Vertragsmodell mit einem Anreiz für Bauablaufoptimierungen

 Bestandsplan, Vorplanung, etc.: Übergabe durch AG

 Teilnahmewettbewerb zur Auswahl geeigneter Bieter

 Verhandlungsverfahren mit geeigneten Bietern: Bieter erstellen Angebot auf Basis der o.g. übergebenen 
Unterlagen

 Schaffung Anreizmodell Prämien  

 Bestrebung des AN + AG zur Umsetzung schlanker und effizienter Lösungen im Vertrag

1. In Teilen funktionale Leistungsbeschreibung
2. Wertungskriterium Sperrpausenverkürzung im ha+Netz
3. Gestaffelte Bonuszahlung bei vorzeitiger Fertigstellung 
4. Projekt wird im Rahmen einer fünfmonatigen TSP in 2026 umgesetzt 
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Jan. März. Juni. Juli. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb.

Veröffentlichung der Ausschreibung

Beauftragung

Vorgang

Juli 2024

Januar 2025

Aufforderung zur Angebotsübergabe

August 2024Öffnen der TNA

Vorinformation nach § 36 SektVO

August 2024

November 2024Angebotsöffnung

Voraussichtliche Terminschiene bis zur Beauftragung
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Kalkulations-Zeitraum

4 Monate  

2024

30.01.2024
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2025

Marktinformation 07.03.2024

Arbeitsstand Feb.2024
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Jetzt ist Zeit 
für Ihre Fragen.
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Vielen
Dank
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Backup

Antworten zu den Fragen aus der Veranstaltung:

 Ausrüstungsleistungen inkl. LST (ESTW, ETCS, usw..) werden in einer separaten Ausschreibung von Partner Projekt "Korridor Rhine 
Alpine" vergeben.

 Sowohl Planungs- als auch Bauleistungen sind Inhalt der Ausschreibung. Die grundsätzliche Machbarkeit wird durch die DB InfraGo
AG in einer Studie vorab geprüft. Dennoch bietet ich für die Anbieter Gestaltungsfreiraum und sie sind expliziert dazu aufgefordert
eigene Ideen und Optimierungen in die bspw. AP einfließen zu lassen.

 Es werden Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen des freiwilligen Lärmschutzprogramms "Mittelrheintal Lärmsanierung" umgesetzt.
Diese Maßnahmen sind nicht Bestandteil der Ausschreibung. Zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen dagegen werden Bestandteil der
Ausschreibung sein (im Bereich nördlich von Koblenz).




