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Ausbau der S 13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel: Status Quo

23 von 36 Brückenbauwerken wurden erneuert bzw. sind im Bau

Sieben von neun Kilometern Trasse liegen

Mehr als 120 Kilometer Kabel sind verlegt

Über 640 Oberleitungsmasten sind aufgestellt

Rund zwei Kilometer Schallschutzwand wurden gebaut
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Ausgleichsmaßnahmen für geschützte Tierarten auf einer Gesamtfläche 
von rund 10 Hektar geschaffen

Stützwände auf einer Länge von 1.100 Metern wurden 
errichtet



Das neue Brückenbauwerk der A 59 – Zahlen, Daten, Fakten
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• Aktuell verlaufen unter der Autobahnbrücke der A59 zwei 
Gleise. Für den S13-Ausbau baut die DB zukünftig zwei weitere 
Gleise unter der Brücke durch. Um dafür Platz zu schaffen, 
verbreitert die Bahn in den Sommerferien 2023 das 
Bestandsbauwerk.

• Die DB-Expert:innen setzen dabei zwei neue Betonbauwerke 
(ein Bauwerk pro Richtungsfahrbahn der Autobahn) direkt 
neben die vorhandene Brücke.

• Jedes Brückenteil ist rund neun Meter hoch und 13 Meter breit. 
Insgesamt verbaut die DB hier 9.400 Tonnen Stahl und Beton. 

• Die Bauarbeiten finden unter „rollendem Rad“, also ohne 
Beeinträchtigungen des Zugverkehrs statt. Für den Einschub der 
Brücke muss die A59 gesperrt werden. Die DB hat das 
Bauverfahren in den letzten Jahren nochmals verbessert und 
konnte die Sperrung so auf einen kompakten Zeitraum von nur 
sechs Wochen reduzieren. Um die verkehrlichen Auswirkungen 
möglichst gering zu halten, findet die Sperrung in der 
verkehrsärmeren Zeit der Sommerferien statt.
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Der Bauablauf im Detail – Phase 1 (April 2022 – Juni 2023)

• Aushub der Baugrube
• Bau der beiden neuen Brückenteile in Seitenlage direkt vor Ort
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Der Bauablauf im Detail – Phase 2 (22. Juni 2023 – Mitte Juli 2023)

• Vollsperrung der A59 zwischen dem Autobahndreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Bonn-Vilich
• Rückbau der Autobahnoberfläche
• Weiterer Aushub für die Baugrube (28.000 m³ Erdreich)
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Der Bauablauf im Detail – Phase 3 (Mitte Juli 2023 – 2. August 2023)

• Einschub der beiden neuen Brückenteile mit Hilfe von zwei jeweils 195 Meter langen Verschubbahnen
• Verfüllen der Baugruben für den Straßenbau
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Der Bauablauf im Detail – Phase 4 (2. August 2023 – 4. August 2023)

• Abschluss der Bauarbeiten
• Abnahmen durch Prüfer:innen 
• Wiederaufnahme des Straßenverkehrs
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Auswirkungen auf den Verkehr – Sechswöchige Sperrung der Autobahn
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• 22. Juni bis 4. August: Vollsperrung der A59 
zwischen dem Autobahndreieck Bonn-
Nordost und der Anschlussstelle Bonn-Vilich.

• Umleitung des Straßenverkehrs über die 
A562, A565 und B56.

• Für die Umleitungen hat die DB im Vorfeld 
mehrere Verkehrsgutachten erstellen lassen. 
Diese dienten als Grundlage für die 
Einrichtung der Umleitungen durch die 
betroffenen Städte Bonn und Sankt Augustin 
sowie den Rhein-Sieg-Kreis.

• Der Zugverkehr kann während der 
Bauarbeiten uneingeschränkt rollen.



Umfassende Informationen für Anwohner:innen und Pendler:innen
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• Damit sich insbesondere Pendler:innen rechtzeitig auf 
die Sperrung in den Ferien einstellen können, 
informieren die DB und die Projektpartner sehr 
frühzeitig und umfangreich auf verschiedenen Kanälen. 
In Planung sind u.a.

• Anwohnerinformationen

• Informationen für Unternehmen im Einzugsgebiet

• Umfassende Informationen für Mobilitätsverbände

Die Kommunikation läuft in den kommenden Monaten 
zeitlich gestaffelt, um möglichst viele Menschen zu 
erreichen.

Zentrale Plattform ist die Webseite zum Projekt S13 
unter https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s13

https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s13



