DB

InfraGO

—

BIM-Einfiihrungsplan

Vorlage

BIM-Methodik
Digitales Planen und Bauen

— =<

Q‘Q\ ‘“A / ' .=

DB InfraGO AG

Geschaéftsbereich Personenbahnhofe

I.IPM

Europaplatz 1, 10557 Berlin



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Index
Geltungsbereich

1 BIM-Einfiihrungsplan
1.1 BIM-Einfiihrungsplan Planung
2.1 BIM-Einfiihrungsplan Bauausfiihrung

LP05-06-V01 BIM-Einfiihrungsplan,
I.IPM 4, 29.01.2024

Inhaltsverzeichnis

10



Index

Nr.: | Ver-
sion:

Datum:

Anderung:

Verfas-
ser:

01 |1.0
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Erweiterung BIM Einfliihrungsplan fiir die Bauausfiih-
rung
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kommunikation - Gemeinsame Datenplattform®, ,Ge-
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BIM Einfiihrungsplan Planung - Anderung von ,hach
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.SPM 4
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik - Digitales
Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GroRRprojekten des Geschaftsbereichs Personenbahnhéfe der DB InfraGO AG sind die
Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als Basis anzuwenden und hinsichtlich der
Ziele und Anwendungsfalle gemall dem BIM-Einfiihrungsplans zu erweitern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Muster eines BIM-Einfiihrungsplanes ist urheberrechtlich geschiitzt. Der
DB InfraGO AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRliche und uneingeschrankte Nut-
zungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen der
Zustimmung der DB InfraGO AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen
mannlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermalien fur alle Geschlechter.
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1 BIM-Einfithrungsplan

Zur Einfihrung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einfiihrungs-
plan gemeinsam mit dem BIM-Berater abzuarbeiten. Die festgelegten BIM-Ziele, Anwendungs-
falle und das BIM-Pflichtenheft gelten fiir Projekte der Verkehrsstationen und Ingenieurbauwerke,
Hochbau (Empfangsgebaude), Austausch Hohenfordertechnik sowie Sonderprojekte Vi-
deo/WLAN/DAS/FIA und sind in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten. Der
Projektleiter macht sich im Rahmen des BIM-Einflihrungsplanes mit den BIM-Zielen und Anwen-
dungsfallen vertraut und erganzt ggf. in Bezug auf die Projektspezifika.

Fir andere Projekte z.B.: Beleuchtungsanlagen sind die BIM-Ziele und Anwendungsfalle im Hin-
blick auf die spezifische Anwendbarkeit im Projekt zu tiberpriifen und ggf. anzupassen.

Die DB InfraGO AG vereinbart vertraglich die Nutzung der PKP und iTWO. Im Folgenden werden
die Muster-Einflihrungsplane fiir die Belange der Planungsphase und Bauausfiihrung dargelegt.

LP05-06-V01 BIM-Einfiihrungsplan,
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1.1 BIM-Einfiihrungsplan Planung

Zur Einfihrung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einflihrungsplan Planung gemeinsam mit dem BIM-Berater
abzuarbeiten.

Die festgelegten BIM-Ziele und Anwendungsfalle sind gegebenenfalls zu erganzen.

Der Projektleiter ist verpflichtet vor Start der Projektbearbeitung einen BIM-Berater zu binden und mit diesem den nachfolgenden BIM-Einfiihrungs-
plan Planung abzuarbeiten. Damit wird sichergestellt, dass die Grundsatze der BIM-Methodik bei allen Projektbeteiligten verankert werden.

Pos. | MaBnahme Ver- Spatester Ter- | Projektspezifika Status | Sach-
ant- min stand
wort- im Pro-
lich- jekt
keit

01 Bindung BIM-Berater Pro- zu Projektstart, | Abstimmung mit [.IPM 4 noch zu

2.4.1 Bindung des zertifizierten jektlei- | spatestens vor erledi-
BIM-Beraters des GB Personen- | tung Leistungspla- gen
bahnhofe der DB InfraGO AG nung

02 BIM-Projektstartbesprechung Pro- vor Festlegung | Abstimmung mit Bahnhofsmanagement, ggf. Kom- | noch zu

2.4.4 BIM-Projektstartbespre- jektlei- | des Leistungs- mune, Finanzierer, Land, Aufgabentrager etc. erledi-
chung tung umfanges der gen
Planungsleistun-
gen
03 Erstellung der Leistungs- und Pro- vor Ausschrei- Abstimmung mit BIM-Berater noch zu
Vertragsplanung sowie des jektlei- | bung Planungs- erledi-
Vergabekonzeptes tung leistung gen
2.5.1 Vergabekonzept Architek-
ten-/Ingenieurvertrag; Hauptauf-
tragnehmer Planung
04 Festlegen der BIM-Ziele Pro- fur Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur | vertraut
1.3.1 BIM-Ziele jektlei- | Anwendung der BIM-Methodik enthalten machen
2.1 BIM-Ziele (BAP) tung | ggf. er-
ganzen
05 Festlegen der Anwendungsfalle Pro- fir Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur | vertraut
3.7 BIM-Anwendungsfalle jektlei- | Anwendung der BIM-Methodik enthalten machen
2.2 BIM-Anwendungsfdlle (BAP) | tung | ggf. er-
ganzen

LP05-06-V01 BIM-Einfiihrungsplan,
[.IPM 4, 29.01.2024 1 BIM-Einfiihrungsplan 6


https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599488
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599488
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599488
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.4+BIM-Projektstartbesprechung
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.4+BIM-Projektstartbesprechung
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599502
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599502
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599502
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/1.3.1+BIM-Ziele
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.1+BIM-Ziele
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599612
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599671

06 Erstellung "BIM-Pflichtenheft" Pro- fir Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den BIM-Vorga- vertraut
(planungsbezogen, baubezogen, | jektlei- | ben enthalten machen
betreiberbezogen), Kooperation tung (Hinweis: fiir Hochbau sind noch nicht alle LOIs mit der Instandhal- | ggf. er-
3 BIM-Pflichtenheft tung abgestimmt) ganzen

07 Beantragung des Projektraumes | Pro- zu Projektstart, | Die Projektkommunikationsplattform ist verbindlich | noch zu
und Anmeldung der Projektbetei- | jektlei- | spatestens vor | anzuwenden. erledi-
ligten (Projektkommunikations- tung Leistungspla- gen
plattform) Anlage 17 nung
1.8 Projektkommunikationsplatt-
form
3.8.2 Datenaustausch und -liefe-
rung - Projektkommunikations-
plattform

08 Beauftragung StarterPaket Pro- zu Projektstart Unterstiitzung durch BIM-Berater noch zu
(Grundlagenermittlung aus Archi- | jektlei- erledi-
ven) tung gen
2.4.2 Beauftragung eines Starter-

Pakets fiir Bestandsunterlagen

09 Durchfiihrung eines Teilnahme- Pro- vor Ausschrei- Abstimmung mit BIM-Berater noch zu
wettbewerbs mit zentral vorgege- | jektlei- | bung Planungs- erledi-
bener Bewertungsmatrix bzw. tung leistung gen
BIM-Zuschlagkriterien
2.5.1.3 Vergabeplanung Architek-
ten-/Ingenieurvertrag

10 Erstellung angepasster Leis- Pro- vor Ausschrei- Abstimmung mit BIM-Berater vertraut
tungsbeschreibungen und Ver- jektlei- | bung Planungs- | fir Projekte der VST, ING-Bauten im e-Vergabe- machen
trage mit Inhalten zur Anwen- tung leistung Tool des Einkaufes enthalten; fiir andere Projekte | [ ggf. er-
dung der BIM-Methodik inkl. pro- sind die LB oder Rahmenvertragsabrufe mit dem ganzen
jektspezifische Anpassung sowie BIM-Berater/ I.SPM 4 abzustimmen
BAP
2.6 Leistungsheschreibungen
und Vertrag fur Architekten- und
Ingenieurleistungen

11 Erstellung von BIM-spezifischen | Pro- vor Ausschrei- Abstimmung mit BIM-Berater noch zu
Vertragsterminen jektlei- | bung Planungs- erledi-
(Hinweis: Beriicksichtigung einer | tung leistung gen

umfassenden Bestandserfassung
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https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/3+BIM-Pflichtenheft
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/1.8+Projektkommunikationsplattform
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/1.8+Projektkommunikationsplattform
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599651
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599651
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599651
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599489
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599489
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599506
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599506
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599508
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599508
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599508
https://webappformulartoolprd.azurewebsites.net/?SPHostUrl=https%3A%2F%2Fdbsw%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fformulartool&SPLanguage=de%2DDE&SPClientTag=0&SPProductNumber=16%2E0%2E23026%2E12005&SPAppWebUrl=https%3A%2F%2Fdbsw%2D625ca991dea4df%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fformulartool%2FeVargarbeFormularTool
https://webappformulartoolprd.azurewebsites.net/?SPHostUrl=https%3A%2F%2Fdbsw%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fformulartool&SPLanguage=de%2DDE&SPClientTag=0&SPProductNumber=16%2E0%2E23026%2E12005&SPAppWebUrl=https%3A%2F%2Fdbsw%2D625ca991dea4df%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fformulartool%2FeVargarbeFormularTool

bei gleichbleibendem Gesamtpla-
nungszeitraum bis zur GP)

2.4.5 BIM-spezifische Vertrags-
termine - Ausreichende Ausfiih-
rungsfristen im Architekten-/ In-
genieurvertrag fur die Grundla-
genermittlung

Link zur Anlage auf der Informati-
onsplattform BIM-Musterablauf-
plan Lph 1 fir einfache Verhalt-
nisse und im Sharepoint Bauma-
nagement

12 Bewertung der Angebote unter Pro- vor Vergabe Abstimmung mit BIM-Berater noch zu
Verwendung der zentral vorgege- | jektlei- | Planungsleistun- erledi-
benen Bewertungsmatrix bzw. tung gen gen
BIM-Zuschlagkriterien

13 Festlegung zur Nutzung von MS | Pro- unmittelbar nach | Unterstiitzung durch BIM-Berater noch zu
Teams zur Durchfiihrung von vir- | jektlei- | Auftragsvergabe erledi-
tuellen Besprechungen bzw. ei- tung und vor Grund- gen
nes technisch ausgestatteten lagenermittlung
BIM-Labs wahrend der Projekt-
laufzeit
2.4.7 BIM-Lab auf Bauherren-
seite; MS-Teams
2.4.8 Getaktete BIM-Projektbe-
sprechungen

14 Durchfiihrung BIM-Kick Off Pro- unmittelbar nach | Unterstiitzung durch BIM-Berater und Projektda- noch zu
2.4.6 BIM-KickOff jektlei- | Auftragsvergabe | tenmanager erledi-

tung und vor Grund- gen
lagenermittlung

15 Fortschreibung des BIM-Projek- | AN unmittelbar nach | Unterstiitzung durch BIM-Berater noch zu
tabwicklungsplans (BAP) und Ab- Auftragsvergabe erledi-
stimmung mit dem AG und vor Grund- gen

Anlage 16

lagenermittlung
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https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599494
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599494
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599494
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599494
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599494
https://dbsw.sharepoint.com/sites/Baumanagement/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBaumanagement%2FFreigegebene%20Dokumente%2FBIM%2DMethodik%2FProjektvorbereitung%2F190719%5FBIM%2DMusterablaufplan%5FLph%5F1%20%284%29%2Empp&parent=%2Fsites%2FBaumanagement%2FFreigegebene%20Dokumente%2FBIM%2DMethodik%2FProjektvorbereitung
https://dbsw.sharepoint.com/sites/Baumanagement/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBaumanagement%2FFreigegebene%20Dokumente%2FBIM%2DMethodik%2FProjektvorbereitung%2F190719%5FBIM%2DMusterablaufplan%5FLph%5F1%20%284%29%2Empp&parent=%2Fsites%2FBaumanagement%2FFreigegebene%20Dokumente%2FBIM%2DMethodik%2FProjektvorbereitung
https://dbsw.sharepoint.com/sites/Baumanagement/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBaumanagement%2FFreigegebene%20Dokumente%2FBIM%2DMethodik%2FProjektvorbereitung%2F190719%5FBIM%2DMusterablaufplan%5FLph%5F1%20%284%29%2Empp&parent=%2Fsites%2FBaumanagement%2FFreigegebene%20Dokumente%2FBIM%2DMethodik%2FProjektvorbereitung
https://dbsw.sharepoint.com/sites/Baumanagement/SitePages/Vorgaben%20zur%20Anwendung%20der%20BIM-Methodik%20und%20BIM-Content.aspx#ausf%C3%BChrungsfristen-lph.1-musterbauablauf
https://dbsw.sharepoint.com/sites/Baumanagement/SitePages/Vorgaben%20zur%20Anwendung%20der%20BIM-Methodik%20und%20BIM-Content.aspx#ausf%C3%BChrungsfristen-lph.1-musterbauablauf
https://webappformulartoolprd.azurewebsites.net/Formular/Display/5263?SPHostUrl=https%3A%2F%2Fdbsw%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fformulartool&SPLanguage=de%2DDE&SPClientTag=0&SPProductNumber=16%2E0%2E24225%2E12007&SPAppWebUrl=https%3A%2F%2Fdbsw%2D625ca991dea4e6%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fformulartool%2FeVargarbeTool
https://webappformulartoolprd.azurewebsites.net/Formular/Display/5263?SPHostUrl=https%3A%2F%2Fdbsw%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fformulartool&SPLanguage=de%2DDE&SPClientTag=0&SPProductNumber=16%2E0%2E24225%2E12007&SPAppWebUrl=https%3A%2F%2Fdbsw%2D625ca991dea4e6%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fformulartool%2FeVargarbeTool
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599498
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599498
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.8+Getaktete+BIM-Projektbesprechungen
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.8+Getaktete+BIM-Projektbesprechungen
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.6+BIM-KickOff

17 Festlegung der AN-seitigen IT- Auf- ab Planungsbe- | im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) noch zu
Struktur (Softwareaustauschfor- | trag- ginn erledi-
mate und Schnittstellen) neh- gen
3.8 Datenaustausch und Daten- | mer
lieferung

18 Definition der projektspezifischen | Auf- nach Planungs- | Hauptauftragnehmer Planung, i.d.R. Objektplaner | noch zu
Anforderungen an das Grundla- | trag- start in Abstimmung mit Vermesser und Projektleiter erledi-
genmodell neh- gen
(Inhalt, Detaillierungsgrad, Attri- mer
bute/Daten, Schnittstellen zur
Umgebung)

20 getaktete Einladung zu BIM-Pro- | Pro- nach Planungs- | Taktung: mindestens alle 4 Wochen noch zu
jektbesprechungen lber den jektlei- | start erledi-
Leistungszeitraum tung gen

21 Durchfiihrung der BIM-Projektbe- | Auf- nach Planungs- | Lieferung des Koordinationsmodells mindestens 2 | noch zu
sprechungen anhand des Koordi- | trag- start Arbeitstage vor BIM-Projektbesprechung erledi-
nationsmodells neh- Unterstiitzung durch BIM-Berater gen
2.4.8 Getaktete BIM-Projektbe- mer
sprechungen

22 Bindung der Bauiiberwacher mit | Pro- vor Ausfiih- Der Ingenieurvertrag BUW ist fiir die BIM-Metho- | noch zu
Verpflichtung zur Anwendung der | jektlei- | rungsplanung dik angepasst, die Vorgaben zur Anwendung der | erledi-
BIM-Methodik und Nutzung der tung BIM-Methodik und Erganzenden Regelungen zur | gen
PKP Nutzung der PKP sind vertraglich zu vereinbaren.

2.7.4 BIM-Ingenieurvertrag Bau- Die Vorgehensweise zum BAP ist in den Vorga-
Uberwachung (Baul) ben zur Anwendung der BIM-Methodik beschrie-
ben.
Abstimmung mit BIM-Berater

23 Uberpriifung des Ing.-Vertrags in | Pro- vor Ausfiih- insbesondere BIM-Leistungsbeschreibungen und | noch zu
Hinblick auf die BIM-spezifischen | jektlei- | rungsplanung erganzende Regelung der PKP erledi-
Leistungen tung Abstimmung mit BIM-Berater gen
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https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/3.8+Datenaustausch+und+Datenlieferung
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/3.8+Datenaustausch+und+Datenlieferung
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.8+Getaktete+BIM-Projektbesprechungen
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.8+Getaktete+BIM-Projektbesprechungen
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599516
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599516

24 Durcharbeiten des BIM-Einfiih- Pro- Vor Ausfiih- Abstimmung mit BIM-Berater noch zu
rungsplans Planung fiir die Op- jektlei- | rungsplanung erledi-
tion tung gen

25 Ziehen der Option(en) des BIM- Pro- vor Ausfiih- noch zu
Ing.-Vertrags fiir die Ausfiih- jektlei- | rungsplanung erledi-
rungsphase und gegebenenfalls | tung gen
Erganzungen

Tabelle 1 BIM-Einfiihrungsplan Planung

2.1 BIM-Einfiihrungsplan Bauausfiihrung

Zur Einfihrung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einflihrungsplan Bauausfiihrung gemeinsam mit dem BIM-

Berater abzuarbeiten.

Die BIM-Ziele und Anwendungsfalle fir die Bauausflihrung werden von der Projektleitung gemeinsam mit dem zertifizierten BIM-Berater festgelegt

sowie die weiteren Malinahmen des BIM-Einfiihrungsplans durchgearbeitet.

Der Projektleiter ist verpflichtet vor Start der Projektbearbeitung einen BIM-Berater zu binden und mit diesem den BIM Einflihrungsplan Bauausfiih-
rung abzuarbeiten. Damit wird sichergestellt, dass die Grundsatze der BIM-Methodik bei allen Projektbeteiligten verankert werden.

Pos. | MaBnahme Verantwortlich- | Spatester Termin Projektspezifika Status Sach-
keit stand
im Pro-
jekt
01 Bindung BIM-Berater 2.4.1 Bin- Projektleitung vor Ausschreibung Abstimmung mit I.IPM 4 noch zu
dung des zertifizierten BIM-Bera- Bau erledigen
ters des GB Personenbahnhéfe
der DB InfraGO AG
02 Erstellung der Leistungs- und Projektleitung vor Ausschreibung Abstimmung mit BIM-Berater noch zu
Vertragsplanung sowie des Bau erledigen
Vergabekonzeptes2.7.2 Leis-
tungs- und Vertragsplanung Bau-
vertrag
03 Uberpriifen der BIM-Ziele Projektleitung vor Ausschreibung Fir Projekte der VST, ING-Bauten | vertraut
1.3.1 BIM-Ziele Bau und Hochbau in den Vorgaben zur | machen /
2.1 BIM-Ziele im BAP Anwendung der BIM-Methodik ggf. er-
enthalten. ganzen
Unter Berucksichtigung der BIM-
Ziele und BIM-Anwendungsfalle
der Planung.
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https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599488
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599488
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599488
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599488
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.7.2+Leistungs-+und+Vertragsplanung+Bauvertrag
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.7.2+Leistungs-+und+Vertragsplanung+Bauvertrag
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.7.2+Leistungs-+und+Vertragsplanung+Bauvertrag
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/1.3.1+BIM-Ziele
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.1+BIM-Ziele

04 Festlegen der BIM-Anwendungs- | Projektleitung vor Ausschreibung Fir Projekte der VST, ING-Bauten | vertraut
falle Bau und Hochbau in den Vorgaben zur | machen /
3.7 BIM-Anwendungsfalle Anwendung der BIM-Methodik ggf. er-
2.2 BIM-Anwendungsfalle im enthalten. ganzen
BAP Unter Berlcksichtigung der BIM-

Ziele und BIM-Anwendungsfalle
der Planung.

05 Erstellung des BIM-Projektab- Projektleitung vor Ausschreibung Abstimmung mit BIM-Berater noch zu
wicklungsplans, inshesondere Bau erledi-
festlegen der BIM-Ziele und BIM- gen
Anwendungsfalle fur die Bauaus-
fllhrung.

06 Erstellung "BIM-Pflichtenheft" Projektleitung vor Ausschreibung fir Projekte der VST, ING-Bauten | vertraut
(planungsbezogen, baubezogen, Bau und Hochbau in den Vorgaben zur | machen /
betreiberbezogen), Kooperation Anwendung der BIM-Methodik ggf. er-

3 BIM-Pflichtenheft enthalten ganzen
(Hinweis: fiir Hochbau sind noch
nicht alle Lols mit der Instandhal-
tung abgestimmt)

07 Durchfiihrung eines Teilnahme- Projektleitung vor Ausschreibung Abstimmung mit BIM-Berater noch zu
wettbewerbs mit zentral vorgege- Bau erledigen
bener Bewertungsmatrix bzw.

BIM-Zuschlagkriterien

08 Anpassung der Bewertungs- Projektleitung vor Ausschreibung fir Projekte der VST, noch zu
matrix bzw. BIM-Zuschlagkrite- Bau ING-Bauten und Hochbau sind die | erledigen
rien hinsichtlich der BIM-spezifi- Eignungskriterien in den Vorgaben
schen Anforderungen zur Anwendung der BIM-Methodik
2.7.3 BIM-Bauvertrag und 2.5.1.3 enthalten und in den Bauvertrag
Vergabeplanung Architekten-/In- zu Uibernehmen
genieurvertrag Zuschlagskriterien, siehe auch Er-

l[auterungen zur Eignungsprifung
und Angebotswertung

09 Bewertung der Angebote unter Projektleitung vor Vergabe Bau Abstimmung mit BIM-Berate noch zu
Verwendung der zentral vorgege- erledigen

benen Bewertungsmatrix bzw.
BIM-Zuschlagkriterien
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https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599612
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=175576739
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/3+BIM-Pflichtenheft
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.7.3+BIM-Bauvertrag
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599506
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599506
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=216599506

10 Durchfiihrung BIM-KickOff (Be- Projektleitung unmittelbar nach Unterstitzung durch BIM-Berater | noch zu
teiligte: Baufirma, Bauliberwa- Vergabe Bauleistung | und Projektdatenmanager erledigen
cher, ALV, BM)

2.4.6 BIM-KickOff

12 Aktualisierung des Projektrau- Projektleitung spat. nach Vergabe | Fiir den Projekte des Geschafts- ergan-
mes (Aktualisierung der Rollen Bauleistung bereich Personenbahnhofe der zen, erle-
und Projektbeteiligten in der Pro- DB InfraGO AG steht eine Projekt- | digen
jektkommunikationsplattform) kommunikationsplattform zur Ver-

fligung.

13 Festlegung der AN-seitigen IT- Auftragnehmer unmittelbar nach im BIM-Projektabwicklungsplan noch zu
Struktur (Softwareaustauschfor- Vergabe der Bau- (BAP) erledigen
mate und Schnittstellen) leistung
3.8 Datenaustausch und Daten-
lieferung

15 Fortschreiben des BIM-Projek- AN unmittelbar nach Unterstltzung durch BIM-Berater | noch zu
tabwicklungsplans (BAP) in Ab- Bau Vergabe der Bau- erledigen
stimmung mit dem AG leistung
2.4.3 BIM-Projektabwicklungs-
plan

16 Einladung zu Baubesprechungen | Projektleitung unmittelbar nach Kirzere Fristen wochentlich oder | noch zu
am Modell mindestens alle 4 Wo- | bzw. Bautiberwa- | Vergabe Bauleistung | zweiwdchentlich je nach Komple- | erledigen
chen bis zum Ende der Projekt- | chung xitat und Terminzwang
laufzeit
2.4.9 Baubesprechungen am Mo-
dell

17 Durchfiihrung von Baubespre- Auftragnehmer mit Baubeginn Lieferung des Koordinationsmo- noch zu
chungen anhand des Koordinati- dells mindestens 2 Arbeitstage vor | erledigen
onsmodells Baubesprechung, sofern dieses
2.4.9 Baubesprechungen am Mo- Erganzungen/Anpassungen bein-
dell haltet

Tabelle 2 BIM-Einfiihrungsplan Bauausfiihrung
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https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.6+BIM-KickOff
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/3.8+Datenaustausch+und+Datenlieferung
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/3.8+Datenaustausch+und+Datenlieferung
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.3+BIM-Projektabwicklungsplan
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.3+BIM-Projektabwicklungsplan
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.9+Baubesprechungen+am+Modell
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.9+Baubesprechungen+am+Modell
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.9+Baubesprechungen+am+Modell
https://bahnhof.jaas.service.deutschebahn.com/confluence/display/BV31/2.4.9+Baubesprechungen+am+Modell

