
Bauphase 1

bauliche Aktivität für Bau- und Endzustand 
(in chronolgischer Reihung, Neubau, 

Rückbau, Umbau)

Menge
[m, m², 
m³, …]

Arbeitsunte
rbrechung 
möglich

Anzahl 
Bauspitze

n

mögliche 
Schichtlänge

[h]
Einschränkung techn. Verfügbarkeit

(z. B. Gleissperrungen, 
Streckensperrungen, Totalsperrungen)

Dauer der 
Sperrung

[h]

zeitliche Einordnung der 
Einschränkung der techn. 

Verfügbarkeit während Dauer der 
Arbeiten

Abhängigkeiten zu anderen 
Gewerken

Bemerkungen (z.B. 
Bauverfahren, Baulogistik, 
Hinweise zu OLA-
Schaltgruppen)

Strecke von km bis km Wert
Einhei

t
z. B. 4, 6, 8,

10, 12
[h] [t]

Glsp BWKS-BMS Str. 6025, Glsp 387 
BWKS, Tsp BWKS-BGWD Str. 6024, usw.

Streck
e

von km bis km

Beispiel VA:

Querung 6m 1120 n 12 20
Glsp Gl. AAHR-ARAL Str. 1120 Sig 

N1/N15 AAHR bis Sig 67 AHSM
6 12h nach Beginn der Arbeiten nein Durchörterung

Kabelkanal mittig 1120 40,270 39,380 j 24
Tsp Str. 1120 Sig A/B AAHR bis Sig F/G 

ABAE
2x6 nein

2 Schächte bahnlinks 1120 40,270 39,380 n 16,00
Glsp Gl. AAHR-ARAL Str. 1120 Sig 

N1/N15 AAHR bis Sig 67 AHSM
1120 40,500 ##### nein

Beispiel Tk:

Ausrüstung Behelfsbahnsteig Gl.5 1120 40,500 40,900 j 40 Gl.5 AAHR Behelfsbahnsteig 6
VA: Fertigstellung 
Behelfsbahnsteig und 
Trassenanbindung 

Beispiel OLA:

16 Maste gründen (Bohrung), Fundament 
gießen 45-25N bis 46-21N (4 Wochen 
Aushärtezeit), 

1120 46,513 46,764 j 56 Glsp AAHR-ARAL 1120 56 Ausführung nach Erdbau (VA)Rammung vom Gleis

16 Maste stellen /Ausrüstung montieren 
(RSA,etc.) 45-25N bis 46-21N

1120 46,513 46,764 j 24 Glsp AAHR-ARAL 1120 24 Ausführung nach Gleisbau (VARammung vom Gleis

16 Maste gründen (Bohrung), Fundament 
gießen 55-25N bis 56-21N (4 Wochen 
Aushärtezeit), 

1120 56,513 56,764 j 56 - Ausführung nach Erdbau (VA)Rammung von Baustraße

16 Maste stellen /Ausrüstung montieren 
(RSA,etc.) 55-25N bis 56-21N

1120 56,513 56,764 j 24 - Ausführung nach Gleisbau (VARammung von Baustraßes. Baubereich

s. Baubereich

s. Baubereich

s. Baubereich

43,415

s. Baubereich

Bstg.-Bereich

Bereich
Einschränkung techn. 

Verfügbarkeit

s. Baubereich

Dauer der 
Arbeiten

[h], [t]
Baubereich

Leistungswe
rt
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Bauphase 2

bauliche Aktivität für Bau- und Endzustand 
(in chronolgischer Reihung, Neubau, 

Rückbau, Umbau)

Menge
[m, m², 
m³, …]

Arbeitsunte
rbrechung 
möglich

Anzahl 
Bauspitze

n

mögliche 
Schichtlänge

[h]
Einschränkung techn. Verfügbarkeit

(z. B. Gleissperrungen, 
Streckensperrungen, Totalsperrungen)

Dauer der 
Sperrung

[h]

zeitliche Einordnung der 
Einschränkung der techn. 

Verfügbarkeit während Dauer der 
Arbeiten

Abhängigkeiten zu anderen 
Gewerken

Bemerkungen (z.B. 
Bauverfahren, Baulogistik, 
Hinweise zu OLA-
Schaltgruppen)

Strecke von km bis km Wert
Einhei

t
z. B. 4, 6, 8,

10, 12
[h] [t]

Glsp BWKS-BMS Str. 6025, Glsp 387 
BWKS, Tsp BWKS-BGWD Str. 6024, usw.

Strecke von km bis km

Beispiel VA:

Querung 6m 1120 n 12 20
Glsp Gl. AAHR-ARAL Str. 1120 Sig 

N1/N15 AAHR bis Sig 67 AHSM
6 12h nach Beginn der Arbeiten nein Durchörterung

Kabelkanal mittig 1120 40,270 39,380 j 24
Tsp Str. 1120 Sig A/B AAHR bis Sig F/G 

ABAE
2x6 nein

2 Schächte bahnlinks 1120 40,270 39,380 n 16,00
Glsp Gl. AAHR-ARAL Str. 1120 Sig 

N1/N15 AAHR bis Sig 67 AHSM
1120 40,500 30,300 nein

Beispiel Tk:

Ausrüstung Behelfsbahnsteig Gl.5 1120 40,500 40,900 j 40 Gl.5 AAHR Behelfsbahnsteig 6
VA: Fertigstellung 
Behelfsbahnsteig und 
Trassenanbindung 

Beispiel OLA:

16 Maste gründen (Bohrung), Fundament 
gießen 45-25N bis 46-21N (4 Wochen 
Aushärtezeit), 

1120 46,513 46,764 j 56 Glsp AAHR-ARAL 1120 56
Ausführung nach Erdbau 
(VA)

Rammung vom Gleis

16 Maste stellen /Ausrüstung montieren 
(RSA,etc.) 45-25N bis 46-21N

1120 46,513 46,764 j 24 Glsp AAHR-ARAL 1120 24
Ausführung nach Gleisbau 
(VA)

Rammung vom Gleis

16 Maste gründen (Bohrung), Fundament 
gießen 55-25N bis 56-21N (4 Wochen 
Aushärtezeit), 

1120 56,513 56,764 j 56 -
Ausführung nach Erdbau 
(VA)

Rammung von Baustraße

16 Maste stellen /Ausrüstung montieren 
(RSA,etc.) 55-25N bis 56-21N

1120 56,513 56,764 j 24 -
Ausführung nach Gleisbau 
(VA)

Rammung von Baustraße

s. Baubereich

s. Baubereich

s. Baubereich

s. Baubereich

Baubereich
Leistungswe

rt

Dauer der 
Arbeiten

[h], [t]

43,415

Bereich
Einschränkung techn. 

Verfügbarkeit

s. Baubereich

s. Baubereich

Bstg.-Bereich
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